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Samenvatting en conclusies  

In de Voortgangsrapportage 2008 wordt gerapporteerd over de resultaten van het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2006-2010 en het Uitvoeringplan 
Jongerenhuisvesting 2007-2015. 
 
Studentenhuisvesting  
 
Resultaten tot en met 2008  
In de periode 2006 tot en met 2008 zijn van het beoogde doel, om 7.600 
studentenwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad, 3.397 studentenwoningen  
gerealiseerd:   
�  2.367 nieuw opgeleverde woningen/eenheden (gespecificeerd in bijlage 1A) 
�  830 woningen tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet  
�  200 woningen vrijgekomen ten gevolge van doorstroming door invoering van het 

campuscontract. 
 
Voor realisatie van het programma door corporaties en een aantal particuliere 
ontwikkelaars worden, naast productie van nieuwe wooneenheden voor studenten, 
mogelijkheden gezocht in de bestaande woningvoorraad. De tijdelijke verhuur biedt 
studenten de kans woonruimte in Amsterdam te vinden en door het campuscontract 
komen weer woningen beschikbaar voor nieuwe studenten, de doorstroming is zelfs 
groter dan verwacht. Het rendement van het labelen (het specifiek bestemmen van 
woningen voor een doelgroep) is nog niet bekend, de corporaties hebben hierover nog 
niet gerapporteerd.1  
 
Gaan we de doelstelling halen?  
In drie jaar is 45% van het programma uitgevoerd. Voor 2009 en verder ligt er een goede 
basis voor het programma studentenhuisvesting, zowel wat betreft aantal, als de 
ontwikkeling van instrumentarium en opgedane ervaring met realisatie in projecten.2 Het is 
echter niet realistisch te veronderstellen dat in de twee resterende jaren 2009-2010 nog 
eens ruim de helft van het programma wordt gehaald. 
Het merendeel van het programma wordt in de nieuwbouw gezocht. Er is planaanbod 
geïnventariseerd. Een deel daarvan is hard, maar een deel van het zachte planaanbod 
moet nog worden omgezet in harde plannen. Daarnaast moeten maatregelen in het kader 
van de woonruimteverdeling worden uitgevoerd.  
Het gaat nog om uitvoering van het volgende programma: 
�  1.764 harde plannen, waarvan 500 omzetting kantoren  

                                                      
1 In Bouwen aan de Stad 2007-2011 is afgesproken dat in tijdelijke verhuur 1.000 woningen worden aangeboden 
aan studenten en er worden 800 woningen gelabeld.  
2 Als definitie voor ‘realisatie’ is gekozen voor: 
�  alle studentenwoningen die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010 nieuw worden opgeleverd danwel 

woningen die in die periode beschikbaar komen in de bestaande woningvoorraad en het predikaat 
studentenwoningen krijgen 

�  alle (ver)nieuwbouwwoningen voor studenten waarvan de bouw start voor 1 januari 2011. 
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�  900 te verwachten harde plannen uit zacht planaanbod 
�  170 tijdelijke verhuur    
�  800 labelen  
�  300 labelen van HAT-eenheden   
�  200 doorstroming als gevolg van het campuscontract.    
 
In 2008 zijn de gevolgen van de kredietcrisis voelbaar geworden op diverse terreinen van 
de samenleving. De gevolgen daarvan voor de woningmarkt tekenen zich inmiddels 
scherper af. Woningbouwplannen stagneren of dreigen geen doorgang meer te vinden. 
Dit zal ook effect hebben op de realisatie van studentenhuisvesting. Daadwerkelijke 
uitvoering van bovenstaand programma, met rond de 2.700 nieuwbouwwoningen, zal dus 
zeker niet binnen de gestelde termijn gehaald kunnen worden.   
 
Inzet 2009  
Door de kredietcrisis zal stagnatie optreden in de uitvoering van woningbouwplannen. 
Maar de crisis kan ook nieuwe kansen bieden.  
Van verschillende kanten komen geluiden dat kansen voor jongeren- en 
studentenhuisvesting ontstaan vanwege de bestendige vraag naar woningen van beide 
doelgroepen. 
Verwacht wordt dat planaanbod gevonden kan worden in woningbouwprojecten die 
vanwege de kredietcrisis stagneren. Daarbij wordt gedacht aan projecten die 
herontwikkeld kunnen worden van koop naar huur en/of om het (tijdelijk) gebruik van 
locaties waarvan de bouwplannen voorlopig niet worden uitgevoerd. Met name 
studentenhuisvesting zou een impuls kunnen zijn voor het herontwikkelen van 
stagnerende woningbouwplannen, waardoor realisatie van woningbouwplannen toch 
doorgang kan vinden. In 2009 is al een start gemaakt om dit nader te bezien.       
 
Van 1.270 woningen in het harde planaanbod - met in totaal 1.764 woningen - is de start 
bouw gepland in 2009. De invloed van de kredietcrisis hierop zal nader worden bezien. 
De uitkomst en het tempo van uitvoering zal zeker meer ongewis zijn.    
 
Hard planaanbod met geplande start bouw 2009 

Opdrachtgever  Projectnaam Stadsdeel Periode 
in gebruik  

Type Aantal  

Alliantie Jamboni Het Hart Slotervaart tijdelijk nieuwbouw 8 
De Key De Zoete Haring Westerpark permanent verbouw 22 
De Key Prinseneiland Westerpark permanent  25 
De Key Stramanweg Zuidoost permanent nieuwbouw 170 
DUWO Pro 
Student 

Daalwijk Zuidoost permanent verbouw 210 

Rochdale De Hallen Oud West permanent nieuwbouw 28 
Stadgenoot / 
AM 

Gershwin kavel 
12 

Zuidas permanent nieuwbouw 60 

Ymere De Pijp Oud Zuid permanent  (ver)nieuwbouw 16 
Ymere Vierender Zaanstad  nieuwbouw 28 
 Boerhavelocatie Oost-WGM permanent nieuwbouw 138 
 Wibautlocatie Oost-WGM permanent nieuwbouw 65 
City Living Van de Sander Slotervaart permanent nieuwbouw /  500 
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Backhuijzenstraat transformatie 
Totaal 1.270 
 
 
Een overzicht van het totale geïnventariseerde planaanbod is opgenomen in bijlagen 1B 
en 2.     
Het programmateam zal de corporaties, marktpartijen en stadsdelen ondersteunen, 
faciliteren en stimuleren bij het pakken van de kansen voor realisatie van het programma. 
 
Bij alle partijen, inclusief de (belangenorganisaties van) studenten is een sterke voorkeur 
voor permanente huisvesting. Toch zijn de containerdorpen een inspirerend voorbeeld 
voor de wijze waarop met tijdelijke oplossingen aan de vraag kan worden voldaan. Het is 
een goede en volwaardige woonvorm voor (tijdelijke) huisvesting van studenten. Ook voor 
de toekomst is het niet uitgesloten dat  tijdelijke containerwoningen een uitkomst kunnen 
bieden, bijvoorbeeld in de plaats van projecten die door de kredietcrisis vertragen.  
 
De zorg voor de 2.100 woningen in de huidige tijdelijke containerdorpen, waarvoor bij 
aanvang een gemeentegarantie is afgegeven, wordt gecontinueerd. Voor de 1.000 
woningen aan de Wenckebachweg en de 380 woningen op de NDSM-werf is ingezet op 
verlenging van de eerste termijn en voor de 715 woningen uit de Houthavens worden de 
voorbereidingen getroffen voor verplaatsing naar Zeeburgereiland en stadsdeel Oud Zuid. 
De noodzakelijke procedures daarvoor lopen.     
 
Voor 2010 en verder is onder meer in het ambtswoninggesprek, dat heeft plaatsgevonden 
in het najaar van 2008, afgesproken dat de Universiteit van Amsterdam en de Vrije 
Universiteit de vraag naar studentenhuisvesting opnieuw in kaart brengen. Amsterdam is 
in trek en de vraag naar studentenhuisvesting is nu al groot. De verdergaande 
internationalisering van de universiteiten en de wens van studenten elders uit het land om 
hun masteropleiding in Amsterdam te volgen, leiden tot een groei en grotere instroom van 
studenten.  
Als de resultaten van het onderzoek naar de vraag bekend zijn, zal beoordeeld moeten 
worden op welke wijze in de behoefte kan worden voorzien en in hoeverre corporaties en 
gemeente daarvoor een extra inspanning willen leveren.  
 
Jongerenhuisvesting  
 
Resultaten tot en met 2008  
Voor jongeren is het programma 2007-2015 in 2008 van start gegaan. Van het beoogde 
aantal van  4.800 woonplekken voor jongeren is nog maar een klein deel gerealiseerd.  
In 2008 zijn 230 woningen  in de tijdelijke verhuur beschikbaar gekomen; over het labelen 
voor jongeren zijn nog geen gegevens bekend.3   
Voor de ontwikkeling van Woon-leer-werk projecten is in 2008 een stimuleringsbijdrage 
verstrekt. Het gaat om projecten met in totaal ruim 300 woningen.  
 

                                                      
3 In Bouwen aan de Stad 2007-2011 is afgesproken dat voor jongeren 800 woningen worden gelabeld.  
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Gaan we de doelstelling halen?  
Wat betreft de nieuwbouwproductie van jongerenhuisvesting blijven de resultaten achter. 
Er is geen planaanbod specifiek gericht op jongerenwoningen bekend en er is geen 
planning voor nieuwbouwproductie ten behoeve van jongeren.  
De corporaties erkennen de op toekomstverkenningen gebaseerde kwantitatieve opgave, 
maar er is ook terughoudendheid te bespeuren over de bouw van nieuwe woningen voor 
jongeren. De achtergrond daarvan is dat Amsterdam al veel kleine woningen heeft, 
jongeren worden niet als een specifieke - tijdelijke - doelgroep gezien en zouden geen 
prioriteit moeten hebben vergeleken met ouderen en grote gezinnen. Daarmee is het in 
het Uitvoeringsplan opgenomen programma, met 3.000 nieuwbouwwoningen, niet 
haalbaar.     
 
Inzet 2009 
Voor jongerenhuisvesting leiden de voorgestelde maatregelen niet tot het beoogde 
resultaat. De nieuwbouwproductie is niet haalbaar. Jongeren zullen met name 
aangewezen zijn op de bestaande woningvoorraad en de geboden mogelijkheden in de 
woonruimteverdeling. In het Uitvoeringsplan gaat het om 1.800 woningen, te weten 1.000 
tijdelijke verhuur en 800 labelen.  
Voor realisatie van jongerenhuisvesting moet ook aan nieuwe maatregelen, niches in de 
markt en nieuwe woonvormen gedacht worden. Extra maatregelen zijn nodig om het 
beoogde doel, het toevoegen van 4.800 woonplekken voor jongeren in 2015, 
daadwerkelijk te halen. Nieuw instrumentarium daarvoor zal in overleg met de corporaties 
moeten worden ontwikkeld.    
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Inleiding  ..                       . 

Amsterdam is voor velen een geliefde plek om te wonen. De vraag naar stedelijk wonen 
groeit verder. Om mensen met een lager inkomen, starters op de arbeidsmarkt en 
studenten de kans te bieden zich in Amsterdam te vestigen moet de stad zorgen voor 
ruimte. Want Amsterdam heeft nieuwe instroom van talent wel nodig om vitaal te blijven 
(uit het Programakkoord 2006 - 2010 Mensen maken Amsterdam). 
 
Goede huisvesting vormt een belangrijke voorwaarde voor talentontwikkeling. In de Visie 
Jongeren- en Studentenhuisvesting, door de Gemeenteraad vastgesteld op 25 april 2007, 
verwoordt het bestuur van Amsterdam specifiek het belang van jongeren en studenten 
voor de stad en haar ambitie om ervoor te zorgen dat jongeren en studenten zich blijven 
huisvesten in Amsterdam, nu en in de toekomst.  
 
Om de ambities tot uitvoering te brengen, zijn twee uitvoeringsplannen opgesteld: het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2006 – 2010, vastgesteld door de Gemeenteraad 
op 25 april 2007 en het Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting 2007 – 2015 dat op 6 
november 2007 is vastgesteld door het College van B&W en op 16 januari 2008 ter 
kennisneming is gebracht van de Raadscommissie.  
Deze uitvoeringsplannen dienen als kader en uitgangspunt voor stadsdelen, corporaties 
en marktpartijen om te investeren in studenten- en jongerenhuisvesting.  
 
De ambitie is om 4.800 woonplekken voor jongeren en 7.600 voor studenten te realiseren 
in de periode 2006 tot en met 2010. Het programma voor jongerenhuisvesting is begin 
2008 van start gegaan.   
 
Voor de uitvoering van de programma’s voor jongerenhuisvesting en 
studentenhuisvesting is één uitvoeringsorganisatie ingesteld: het programmateam 
Jongeren- en Studentenhuisvesting. Het programmateam is op 1 maart 2008 van start 
gegaan. 
In het programmateam participeren vertegenwoordigers van de Dienst Wonen, het 
Ontwikkelingsbedrijf, Dienst Ruimtelijke Ordening, stadsdeel Osdorp en - met name voor 
begeleid wonen van jongeren - de diensten Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg en 
Samenleving. Het team wordt geleid door een programmamanager en assistent 
programmamanager van het PMB. 
Ambtelijk opdrachtgever is het Ontwikkelingsbedrijf, Bob van der Zande, 
woningbouwregisseur.  
 
Afgesproken is dat eens per jaar over de resultaten en voortgang van het programma 
jongeren- en studentenhuisvesting wordt gerapporteerd.  
In deze rapportage wordt de voortgang in de periode 2006 - 2008 beschreven, waarbij 
inzichtelijk is gemaakt welke resultaten in 2008 zijn geboekt. Over de voortgang in de 
periode 2006-2007 is reeds gerapporteerd4. Bij de behandeling hiervan in de 
Gemeenteraad en ook gedurende het jaar 2008 zijn een aantal moties ingediend. Er is 

                                                      
4
 Behandeling in Gemeenteraad van 19 november 2008. 
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toegezegd om deze te behandelen in deze voortgangsrapportage. Ook is een overzicht 
van de moties en een verwijzing naar de pagina waarop deze behandeld worden 
opgenomen in bijlage 7. 
 
Leeswijzer  
In de rapportage worden achtereenvolgens het uitvoeringsprogramma 
studentenhuisvesting 2006 – 2010 en het uitvoeringsprogramma jongerenhuisvesting 
2007 - 2015 genoemd en de gemeentelijke inzet om deze te realiseren. Vervolgens wordt 
gerapporteerd over de realisatie in 2008 van beide programma’s en de voortgang per 
maatregel, waarbij ook de ingediende moties worden betrokken. In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de aanpak voor 2009 en verder en in hoofdstuk 6 op het stimuleringsbudget.  
 
Gegevens van corporaties over gerealiseerde projecten en het planaanbod zijn 
bijgehouden door het programmateam. Over labelen en tijdelijke verhuur rapporteren 
corporaties aan de Dienst Wonen. Voorzover beschikbaar zijn de gegevens opgenomen 
in deze rapportage.  
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1  Uitvoeringsprogramma 

Om de ambities tot uitvoering te brengen, zijn twee uitvoeringsplannen opgesteld: het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2006 - 2010 en het Uitvoeringsplan 
Jongerenhuisvesting 2007 - 2015. 
 
1.1  Programma studentenhuisvesting 

Voor het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting is, samen met betrokken 
woningcorporaties, gekeken met welke maatregelen een uitbreiding van 7.600 
studentenwoningen (tijdelijke en permanent) concreet is te realiseren in de periode 2006 
tot en met 2010. Het aantal van 7.600 woningen is het becijferde tekort dat naar voren 
kwam uit een eerder gehouden woonwensenonderzoek onder alle studenten van de 
Amsterdamse universiteiten en hogescholen.5  
Het Uitvoeringsplan is een vervolg op de eerder vastgelegde intentie6 van de 
woningcorporaties AWV, DUWO, Rochdale, De Key, Ymere, de beide Amsterdamse 
universiteiten en de gemeente voor de uitbreiding van studentenhuisvesting. Door de 
fusie van AWV en het Oosten (Stadgenoot) heeft de AWV het samenwerkingverband met 
DUWO en Rochdale in “DUWO Pro Student” verlaten. Stadgenoot blijft wel in het 
programma participeren.   
Het commitment van de corporaties wordt nader onderstreept met de afspraak in ‘Bouwen 
aan de Stad’ om 1.000 nieuwe studentenwoningen te bouwen in de periode 2007 – 2010 
en 1.050 woningen beschikbaar te stellen in tijdelijke verhuur en 800 woningen te labelen.  
 
De voorgestelde mix van maatregelen om het programma te realiseren is: 
�  3.330 woningen in nieuwbouw  
�  1.000 transformatie kantoren en overige gebouwen 
�  1.000 woningen in containers  
�  120 doorstroming door campuscontract 
�  1.050 woningen door tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet 
�  800 te labelen woningen in de bestaande woningvoorraad 
�  300 HAT-eenheden labelen voor studenten. 
 
 
1.2  Programma jongerenhuisvesting 

Het Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting 2007 - 2015 is van start gegaan nadat het in 
januari 2008 ter kennisname is gebracht van de Raadscommissie VV. Het doel is om 
4.800 woonplekken toe te voegen aan de voorraad. Om dit doel te bereiken is een mix 
van maatregelen voorgesteld.   
 

                                                      
5
 Laagland’advies, Van zeecontainer tot grachtenpand; een woonwensenonderzoek onder Amsterdamse 

studenten, d.d. 28 april 2005. 
6
 Intentieovereenkomst Studentenhuisvesting, d.d. 8 september 2005.  
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Het programma jongerenhuisvesting bestaat uit de volgende mix van maatregelen:  
�  500 woningen in nieuwbouw  
�  100 koopwoningen 
�  400 woningen door uitstel van sloopplannen  
�  1.000 transformatie kantoren en overige gebouwen 
�  500 woningen in containers  
�  500 begeleid wonen  
�  1.000 woningen door tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet 
�  800 te labelen woningen in de bestaande woningvoorraad. 
 
Het uitvoeringsplan richt zich op jongeren geboren in Amsterdam, waarbij in principe de 
leeftijdsgrens tot 26 jaar wordt gehanteerd. Er worden twee groepen onderscheiden: 
jongeren die in staat zijn zelfstandig te wonen en jongeren met een zorg- of 
hulpverleningsvraag. 
 
Het zijn met name de Alliantie, Eigen Haard en Stadgenoot (voorheen Het Oosten) die 
zich specifiek richten op jongerenhuisvesting.   
In ‘Bouwen aan de Stad’ is voor jongeren alleen de afspraak gemaakt om 800 woningen 
te labelen.  
 



 
 
 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
ProjectManagement Bureau 
Programma Jongeren- en Studentenhuisvesting 

Versie   
12 mei 2009 

13 

2  Inzet gemeente 

Het realiseren van de doelstellingen voor jongeren- en studentenhuisvesting, vraagt om 
een gecoördineerde aanpak. Hiervoor is één uitvoeringsorganisatie in gesteld: het 
programmateam jongeren- en studentenhuisvesting. Het programmateam heeft de 
coördinerende functie. Daarnaast dient het programmateam als loket voor partijen, zowel 
intern (diensten, projectgroepen en stadsdelen), als extern (corporaties, zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, ontwikkelaars e.d.). Het heeft daarbij een ondersteunende, 
faciliterende en een stimulerende taak (aanjagen), waaronder ook het monitoren van het 
programma, het stimuleren en ontwikkelen van nieuw instrumentarium.   
Partijen lopen tegen knelpunten en problemen aan bij de realisatie/uitvoering. Het is ook 
de taak van het programmateam deze te signaleren en met betrokken partijen 
(initiatiefnemers, diensten, stadsdelen) oplossingsgericht te werken en zo één en ander 
tot besluitvorming te brengen.  
In het programmateam participeren vertegenwoordigers van de Dienst Wonen, het 
Ontwikkelingsbedrijf, Dienst Ruimtelijke Ordening, stadsdeel Osdorp en voor begeleid 
wonen van jongeren de diensten Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg en Samenleving. 
De betrokken diensten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het 
gebied van jongeren- en studentenhuisvesting.  
 
Ambtswoninggesprek  
Voor het verkrijgen van een realistisch beeld van de haalbaarheid van het programma 
Jongeren- en Studentenhuisvesting is in het najaar van 2008 een gesprek in de 
Ambtswoning belegd. Wethouder Herrema ontving voor deelname aan dit gesprek de 
corporaties, een aantal particuliere ontwikkelaars en de twee universiteiten. Een verslag 
van dit gesprek is opgenomen als bijlage 6. Over de acties die uit het gesprek naar voren 
zijn gekomen wordt bij de betreffende maatregelen gerapporteerd.  
 
Vormen van overleg  
Het programmateam werkt samen met diverse uitvoerende partijen in verschillende 
vormen van overleg.  
 
Over de vraag naar ruimte wordt samengewerkt met de gemeentelijke loodsen en er vindt 
nadere afstemming plaats.  
�  Kantorenloods  

Voor het programma jongeren- en studentenhuisvesting worden bruikbare gebouwen 
gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning, tijdelijk en permanent. 
Gedacht wordt aan leegkomende verzorgingshuizen, voormalige kantoorgebouwen 
e.d. Voor optimaal gebruik van gebouwen is het goed denkbaar dat woningen voor 
jongeren of studenten worden gerealiseerd in combinatie met andere (economische) 
functies zoals een (budget)hotel, een opleidingsinstituut of broedplaatsen. Ook kan 
gedacht worden aan een Casa-model waar studenten in de zomer plaatsmaken voor 
hotelgasten.  

�  Stadsloods 
De vraag naar locaties voor nieuwbouw van studenten- en jongerenwoningen of meer 
algemeen starterswoningen is voorgelegd aan de stadsloods.  
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�  Accomodatieteam 
In 2008 was de programmamanager agendalid van het Accomodatieteam. Vanaf 2009 
wordt volledig geparticipeerd.    
Voor de huisvesting van verschillende doelgroepen is de ruimte schaars. Het kan 
voorkomen dat onderlinge concurrentie ontstaat en dat in dezelfde vijver wordt gevist. 
Dit vergt onderlinge afstemming. Er vindt direct afstemming plaats met 
vertegenwoordigers van andere doelgroepen, zoals asielzoekers en maatschappelijke 
opvang of in onderling overleg binnen het Accomodatieteam.  

�  Werkgroep Woon-leer-werk projecten 
Voor de ontwikkeling van wooneenheden in het kader van begeleid wonen wordt 
geparticipeerd in de werkgroep Woon-leer-werk projecten, waaraan deelnemen de 
Dienst Wonen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienst Zorg en Samenleving en 
Dienst Werk en Inkomen.   
 

In het voortgangsoverleg studentenhuisvesting, dat twee keer per jaar plaatsvindt, 
participeren de corporaties, de twee universiteiten UvA en VU en de belangenorganisaties 
studentenhuisvesting. Verder vindt met deze partijen bilateraal overleg plaats over het 
programma en projecten en ad-hoc over knelpunten en oplossingen.  
Het betreft de volgende partijen en vormen van overleg:   

Corporaties 
�  Voortgangsoverleg met corporaties, universiteiten en belangenorganisaties 

studentenhuisvesting  
�  Bilateraal overleg met accountmanagers en directies ontwikkeling van corporaties 
�  Ronde corporaties met woningbouwregisseur 

Particuliere ontwikkelaars 
�  Bilateraal overleg met particuliere ontwikkelaars 

Stadsdelen 
�  Sectorhoofdenoverleg en portefeuillehoudersoverleg 
�  Bilateraal overleg over Woonvisie en programma 
�  Ronde stadsdelen met woningbouwregisseur 

Belangenorganisaties 
�  Voortgangsoverleg met corporaties, universiteiten en belangenorganisaties 

studentenhuisvesting 
�  Bilateraal overleg 
�  Huurdersvereniging Amsterdam; betrokkenheid bij discussies binnen HA over 

jongeren- en studentenhuisvesting 

Universiteiten 
�  Voortgangsoverleg met corporaties, universiteiten en belangenorganisaties 

studentenhuisvesting 
�  Bilateraal overleg   
  
�  Communicatie 
�  De uitvoeringsplannen zijn gericht op realisatie van wooneenheden. Het 

programmateam besteedt ook veel aandacht aan het beantwoorden van vragen van 
en het verstrekken van informatie aan diverse partijen.  

�  Beantwoording vragen van pers en derden over jongeren- en studentenhuisvesting 
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�  Voorlichting van studenten over huisvesting, waaronder het jaarlijks actualiseren van 
‘Dé woongids voor studenten’ 

�  Voorlichting van jongeren; jongeren die 18 jaar worden ontvangen van de gemeente 
een brief waarin wordt gewezen op het belang van tijdig inschrijven bij Woningnet 
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3  Resultaten studentenhuisvesting 

3.1  Resultaten 2008  

Voor de resultaten van het programma studentenhuisvesting gaat het om 2008 en de 
resultaten waarop al in 2006-2007 is ingezet.7     
In 2008 zijn 1.453 nieuwe studentenwoningen gereed gekomen en opgeleverd. Van 1.297 
woningen is in de voortgangsrapportage 2006-2007 gemeld dat met de bouw gestart was. 
In 2008 zijn er nog 156 woningen bij gekomen (zie ook bijlage 1A).  
 
Het gaat om de volgende projecten: 
�  716 permanente studentenwoningen in het Science Park in Oost-Watergraafsmeer van 

DUWO Pro Student 
�  500 containerwoningen naast de Hogeschool InHolland aan de Bergwijkdreef in 

Diemen van De Key 
�  77 permanente woningen aan het Bos en Lommerplein van DUWO Pro Student 
�  69 woningen voor conservatoriumstudenten op IJburg van Ymere 
�  48 woningen op IJburg van Amvest, in project de Havenmeester starterswoningen voor 

studenten en jongeren 
�  43 woningen in kleinere projecten in Centrum, De Baarsjes en Oud West van Ymere 

en DUWO Pro Student    
�  200 woningen aan de Laan van Spartaan van Ymere, waarvan de bouw in 2007 is 

gestart, nog niet gereed en opgeleverd vanwege de omvang van het project.   
 

In het kader van de Leegstandswet zijn in 2008 door tijdelijke verhuur 830 woningen 
beschikbaar gekomen. Over het labelen hebben de corporaties nog niet gerapporteerd 
omdat de systematiek hiervoor nog niet ontwikkeld was.  
Doorstroming als gevolg van het campuscontract leidt tot het beschikbaar komen van 200 
eenheden.  
Navolgend wordt nader ingegaan op de afzonderlijke maatregelen en delen van het 
huisvestingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Als definitie voor ‘realisatie’ is gekozen voor: 
�  alle studentenwoningen die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010 nieuw worden opgeleverd danwel 

woningen die in die periode beschikbaar komen in de bestaande woningvoorraad en het predikaat 
studentenwoningen krijgen 

�  alle (ver)nieuwbouwwoningen voor studenten waarvan de bouw start voor 1 januari 2011. 
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Realisatie 2006-2008  

Realisatie  Realisatie  Raming Totaal Studentenhuisvesting 
2006-
2007 2008 2009 ev   

Oplevering 2006-2007 714     714 
Oplevering 2008, start bouw 2006-2007   1.297   1.297 
Nog op te leveren, start bouw 2006-
2007     200 200 
Oplevering 2008, start bouw 2008   156   156 
Subtotaal (ver)nieuwbouw 714 1.453   2.367 
Tijdelijke verhuur   830   830 
Labelen       PM 
HAT-eenheden       PM 
Doorstroming    200   200 
Subtotaal woningvoorraad       1.030 
Totaal gerealiseerd       3.397 

 
 
Samen met de woningen die in 2006 en 2007 zijn opgeleverd plus de woningen waarvan 
met de bouw is gestart in de periode 2006 – 2008 zijn in totaal 2.367 
studentenwoningen/eenheden gerealiseerd. Daarnaast zijn in de bestaande 
woningvoorraad door tijdelijke verhuur en doorstroming 1.030 woningen beschikbaar 
gekomen.    
 
In de periode 2006 tot en met 2008 zijn dus 3.397 woningen/eenheden voor studenten 
gerealiseerd. Dit is 45% van het beoogde aantal te realiseren studentenwoningen.   
 
In bijlage 1A is een totaal overzicht van de gerealiseerde projecten opgenomen.  
 
Voor 2009 en verder zal geput kunnen worden uit het planaanbod.  
 
Planaanbod vanaf 2009 

Studentenhuisvesting Raming 
2009 ev 

Hard planaanbod  1.764 
Zacht planaanbod  2.075 
Aanvullend planaanbod  1.930 
Totaal geschat programma t/m 2010 5.769 

 
 
Het programmateam houdt de actuele stand van de plannen voor studentenhuisvesting 
bij. Er is voor de periode vanaf 2009 een planaanbod van 3.839 eenheden: 
�  1.764 harde plannen voor (ver)nieuwbouw, waarvan 500 eenheden door transformatie 

van kantoren; 
�  2.075 eenheden in zachte plannen waarvan 1.275 in woningbouwplannen -   

permanent, tijdelijk, nieuwbouw, verbouw - en 800 eenheden door transformatie van 
kantoren.  

Het onderscheid tussen hard en zacht planaanbod is enigszins arbitrair. Op hoofdlijnen 
geldt dat plannen die in projecten zijn benoemd en waarvan een planningsdatum bekend 
is als hard planaanbod zijn beoordeeld. Plannen waarvan de corporaties en ontwikkelaars 
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nog geen planningsdatum hebben opgegeven worden als zacht beschouwd. Het gaat 
erom zacht planaanbod om te zetten in harde plannen. 
 
Er wordt ook gezocht naar aanvullend planaanbod. Locaties en gebouwen worden nader 
onderzocht op de haalbaarheid voor studenten- of jongerenhuisvesting. Een aantal 
locaties lijkt kansrijk. Nog niet bekend is in hoeverre de gemeente wordt aangesproken 
om de haalbaarheid te vergroten met een financiële bijdrage.   
 
�  Een overzicht van het planaanbod is opgenomen in de bijlagen 1B en 2; navolgend 

wordt er nader op ingegaan.   
 
�  In bijlage 8 is de kaart van Amsterdam opgenomen met daarop de projecten 

(gerealiseerd, planaanbod en potentieel). 
 
 
3.2  Voortgang per maatregel 

Naast maatregelen genoemd in de Uitvoeringsnota Studentenhuisvesting zijn bij 
behandeling van de Voortgang 2006-2007 in de Gemeenteraad op 19 november 2008 
moties ingediend. Ook zijn er in de Raadscommissie VV van 15 oktober 2008 
toezeggingen gedaan. Bij de betreffende maatregelen wordt hierop geantwoord. 
Ook wordt ingegaan op de afspraken die in het najaar van 2008 zijn gemaakt tijdens het 
gesprek in de Ambtswoning. 
 
3.2.1  Zachte plannen hard maken 

Op basis van ervaring in voorgaande jaren zal naar verwachting ruim 40% van het zachte 
planaanbod van 2.075 woningen / eenheden omgezet kunnen worden in harde plannen. 
Dit kan dan leiden tot omgeveer 900 woningen. Het programmateam gaat met de 
corporaties na hoe het zachte planaanbod om te zetten in harde plannen.   
Het overzicht van het zachte planaanbod is opgenomen in bijlage 1B.  
 
Een aantal woningbouwprojecten in het zachte planaanbod lijken kansrijk, waaronder een 
aantal op de Zuidas met ca. 200 woningen van verschillende initiatiefnemers. Op 
Overhoeks heeft Ymere 200 woningen in planning en op het Zeeburgereiland 115 
eenheden voor sportstudenten.  
Deze woningbouwprojecten moeten nog ontwikkeld worden en studentenhuisvesting 
maakt daar deel van uit. Door de kredietcrisis is het nog onduidelijk in hoeverre deze 
planontwikkeling binnen afzienbare tijd tot realisatie leidt.  
 
In de Amstelcampus die ontwikkeld wordt aan de Wibautstraat zijn een kleine 300 
woningen voorzien. Daarvoor is nog geen ontwikkelende partij geselecteerd.    
In Diemen-Zuid waar in 2008 al 500 tijdelijke containerwoningen zijn opgeleverd, is ruimte 
voor nog eens 500 woningen. De gemeente Diemen heeft hierover een persbericht 
uitgegeven. De Key heeft nog geen definitief besluit genomen.  
Verder zijn er verspreid over de stad nog een aantal projecten in planning.  
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3.2.2  Nieuwe locaties (grond en gebouwen) 

Naast het stimuleren van omzetting van zacht planaanbod in harde projecten, zoekt het 
programmateam naar aanvullend planaanbod. Er wordt niet alleen gezocht naar locaties 
voor studenten, maar ook voor jongeren. Daarbij speelt dat locaties ook voor andere 
doelgroepen, zoals bijvoorbeeld asielzoekers, geschikt kunnen zijn of dat uit financiële 
overwegingen gekozen wordt voor andere functies zoals hotel, broedplaatsen. Inmiddels 
vervult het Accomodatieteam een belangrijke rol voor onderlinge afstemming.  
 
Aanvullend planaanbod 
Locaties en gebouwen worden nader onderzocht op de haalbaarheid voor studenten- of 
jongerenhuisvesting, zowel tijdelijk als permanent.  
Een overzicht van locaties en gebouwen waarin aanvullend planaanbod gezocht kan 
worden is opgenomen in bijlage 2. 
 
Kansrijke projecten waarover met verschillende partijen wordt gesproken:   
�  Teleport (naar raming 700 tot 900 woningen) 

Voor Teleport wordt in opdracht van het programmateam onderzocht of corporaties 
belangstelling hebben voor tijdelijke invulling van twee locaties aan de Radarweg, niet 
ver van station Sloterdijk. 
Bij tijdelijkheid gaat het om een periode van maximaal 5 jaar omdat het op basis van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) niet anders te regelen is. Een rendabele exploitatie, 
zo blijkt uit ervaring met de huidige containerdorpen, is pas mogelijk bij een periode 
van ongeveer 10 jaar.  
Vanwege de grote vraag naar studentenhuisvesting heeft de gemeente het voornemen 
om de locaties voor 10 jaar beschikbaar te stellen. Op basis hiervan worden 
corporaties uitgenodigd met voorstellen te komen voor realisatie van tijdelijke 
studentenhuisvesting in Teleport.  

�  Politieacademie en ACTA-gebouw in stadsdeel Slotervaart (aantal woningen nog 
onbekend). 
De gemeente heeft De Alliantie verzocht om te onderzoeken of ten behoeve van 
studentenhuisvesting tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van de Politieacademie. De 
Politieacademie wordt ook onderzocht op mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van 
asielzoekers. Het ACTA-gebouw wordt onderzocht op haalbaarheid voor tijdelijke 
studentenhuisvesting. 

�  Casa 400 (370 woningen) in Oost-Watergraafsmeer  
Ter vervanging van de huidige Casa wordt momenteel nieuw gebouwd. Het 
programmateam heeft het initiatief genomen om in overleg met diverse partijen na te 
gaan of, in verband met de kredietcrisis, het niet verstandig is om de geplande nieuwe 
woningbouw (dure huur voor kleine huishoudens) te temporiseren en de huidige Casa 
voor enige jaren te continueren. Dit raakt aan reeds gemaakte afspraken met 
stadsdeel en ontwikkelaar.  

�  Bij motie 714 heeft de Gemeenteraad opgedragen IJburg te betrekken in grootschalige 
bouwplannen voor studentenhuisvesting. Er zijn 117 woningen gerealiseerd en 220 
woningen staan in planning, waarvan 170 op Zeeburgereiland.   

 
Optoppen     
De Gemeenteraad heeft besloten (bij motie 713) om onorthodoxe maatregelen voor te 
stellen, waaronder het optoppen met HAT-eenheden.  
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Voor het in de praktijk brengen van optoppen wordt teruggegrepen op een tweetal 
projecten die in de jaren '90 zijn als pilot zijn ontwikkeld: aan de IJburglaan in 
Nieuwendam-Noord en aan de Celebesstraat in de Indische Buurt. 
Het heeft weinig navolging gevonden. Optoppen is relatief duur. Aan het ontsluiten van de 
nieuwe woningen en het doortrekken van alle kabels en leidingen zijn hoge kosten 
verbonden.  
 
Om rendabel te zijn moet de investering gerelateerd zijn aan de afschrijvingstermijn van 
de onderbouw. Bovendien moet de fundering en casco van de onderbouw voldoende 
stevig zijn om de extra belasting kunnen dragen en de plannen moeten passen binnen het 
welstandbeleid.  
 
Optoppen is een optie bij ingrijpende vernieuwing, zoals in Nieuw West. Daar moet dan 
wel draagvlak voor zijn bij zowel zittende bewoners als ontwikkelaars.  
Het moet ook passen binnen de visie voor een groter gebied en dan concurreren met 
sloop/nieuwbouw dat een kwalitatief betere en rendabelere oplossing kan zijn.  
Het gaat in ieder geval om maatwerk. Grote aantallen kunnen niet worden verwacht. 
 
Spot the Spot  
De Gemeenteraad heeft opgedragen (bij motie 716) om betrokken belangenorganisaties 
uit te nodigen zelf locaties aan te dragen (Spot the Spot) voor het bouwen van 
studentenwoningen.  
Op verzoek van de Jonge Socialisten en de studenten belangenorganisaties is tijdens de 
fietstocht met voormalig wethouder Herrema een bezoek gebracht aan het 
bedrijventerrein OverAmstel tegenover het huidige tijdelijke studenten containerdorp 
Wenckebachweg en aan het Havenstraatterrein in Oud-Zuid. Met het doel 
studentenhuisvesting te mengen met bedrijven wordt gedacht aan wonen boven of 
aangrenzend aan loodsen en wonen boven de GVB-tramremise.  
Voor beide bedrijventerreinen wordt (gedeeltelijke) transformatie en menging met wonen 
in de planvorming betrokken. Studentenhuisvesting behoort dan tot de mogelijkheden. 
Voor het Havenstraatgebied wordt een strategiebesluit opgesteld. In een uit te voeren 
quick scan wordt gekeken naar mogelijke (gedeeltelijke) overbouwing van het 
remisecomplex.   
  
3.2.3  Omzetting kantoren 

Het grote aantal leegstaande kantoren en gebouwen in Amsterdam roept de vraag op of 
deze niet gebruikt kunnen worden voor woningbouw. De Gemeenteraad heeft huisvesting 
in leegstaande kantoren voorgesteld (bij motie 713), als een van de te nemen 
onorthodoxe maatregelen. 
 
Het is de ambitie om 1.000 studentenwoningen te realiseren in leegstaande kantoren. Er 
wordt gedacht aan de volgende projecten.   
�  City Living heeft het voornemen om het voormalige Elseviergebouw / ROC aan de Van 

de Sande Backhuijzenstraat / Jan van Galenstraat te herontwikkelen. Naar 
verwachting kunnen 500 wooneenheden worden gerealiseerd in combinatie met 
winkel- en sportfuncties. 
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�  Bouwfonds Ontwikkeling wil het voormalig Pink Roccade-gebouw aan de 
Staalmeesterslaan herontwikkelen volgens het concept van City Campus Max. In dit 
plan zijn 800 wooneenheden opgenomen 

�  Stadgenoot, Rochdale en AM Wonen hebben het voornemen om in het GAK-gebouw 
studentenwoningen te maken in combinatie met onderwijsfuncties, creatieve 
bedrijvigheid e.d.   

�  Voor het voormalig Elseviergebouw aan de Sara Burgerhartstraat van Rochdale is 
aangedrongen op herbestemming voor studenten- en / of jongerenhuisvesting, 
eventueel in combinatie met een hotel, al of niet naar model van de Casa. 

�  In Zuidoost staan veel grote kantoorgebouwen, die wellicht voor studentenhuisvesting 
kunnen worden gebruikt. Het programmateam dringt hier sterk op aan bij De Key, 
kantorenloods en projectbureau Zuidoostlob. 

 
De Gemeenteraad draagt op (bij motie 714) tot het overnemen van best practices van 
elders. Dit gebeurt door gebruikmaking van informatie over voorbeelden elders en/of 
omdat initiatiefnemers landelijk of internationaal werkzaam zijn en expertise die elders is 
opgedaan in Amsterdam willen toepassen.   
City Living, geregistreerd in Groot Brittannië, wordt ontwikkeld in Luik en Brussel en naar 
verwachting straks ook in Amsterdam.   
Voor de ontwikkeling van het voormalige gebouw Pink Roccade wordt uitgegaan van het 
concept City Campus Max dat in Utrecht is toegepast.  
Verder zijn mooie voorbeelden bekend van transformatie van kantoren tot woningen in 
Rotterdam - twee voormalige GEB-kantoren - en in Delft, van DUWO het voormalig 
belastingkantoor. Het belastingkantoor in Delft is een van de oudste voorbeelden van 
transformatie. DUWO had de hoge investeringen in het belastingkantoor niet kunnen 
dragen zonder een subsidie van de Technische Universiteit. In Rotterdam konden grond 
en opstallen onder gunstige voorwaarden worden verkregen.  
Kansen kunnen veelal pas echt benut worden als de aankoopprijs laag is, of als het 
gebouw (vrijwel) om niet wordt aangeboden. In Amsterdam is het voormalige 
stadsdeelkantoor Slotervaart / Kliqgebouw om niet beschikbaar gesteld aan DUWO. De 
investeringen zijn beperkt gehouden; het is met zelfwerkzaamheid verbouwd tot 65 
studenteneenheden en 11 ateliers. Het gaat om tijdelijke huisvesting.  
In Delft zijn voormalige verzorgingshuizen (tijdelijk) in gebruik voor studentenhuisvesting. 
Doordat deze gebouwen al een woonfunctie hebben, kunnen de kosten beperkt blijven. 
Ook in Amsterdam wordt gezocht naar leegkomende woonzorgcomplexen.  
 
Geïnteresseerde ontwikkelende partijen geven aan bij transformatie tegen diverse 
problemen aan te lopen, zoals hoge onrendabels en ingewikkelde regelgeving voor milieu 
en geluid. De Gemeenteraad heeft verzocht (bij motie 718) om een pilot op te zetten voor 
een kantoor-/bedrijfspand, waarbij de kosten en de hindernissen en regelgeving in beeld 
worden gebracht voor de ombouw van het pand naar een broedplaats ten opzichte van 
een hotel en ten opzichte van studentenwoningen. De kantorenloods heeft dit in 
onderzoek.  
Het voornemen in 2008 om samen met een ontwikkelende partij en de kantorenloods een 
pilot uit te voeren - met het doel de kansen rondom transformatie helder in beeld te 
brengen - heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De ontwikkelende partij zag in het 
aanbod leegstaande kantoren geen mogelijkheden om de pilot uit te voeren. Van de 
eerder genoemde transformatieprojecten is de planontwikkeling nog in volle gang. Niet 
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uitgesloten is dat één of meer van deze projecten straks wel een goed praktijkvoorbeeld in 
Amsterdam oplevert.   
 
De aankoop van een pand vergt een flinke investering. Partijen zoeken veelal naar een 
combinatie van functies om transformatie financieel haalbaar te maken. Huisvesting van 
studenten maakt hier onderdeel vanuit. Huisvesting van andere doelgroepen kan 
concurrerend zijn voor studenten.  
 
3.2.4  Universiteiten stellen panden en grond besch ikbaar 

Als medeondertekenaars van de Intentieovereenkomst van september 2005 hebben ook 
de universiteiten zich gecommitteerd aan het leveren van een bijdrage aan het 
terugdringen van het tekort aan studentenhuisvesting. 
Op de korte termijn wordt geen actieve inbreng van grond en panden van de 
universiteiten verwacht. De Vrije Universiteit heeft voor de langere termijn, vanaf 2015 / 
2016, het voornemen om aan de Boelelaan een campus te ontwikkelen met 
studentenwoningen. De plannen zijn nog niet zover dat het aantal studentenwoningen 
bekend is.  
In het ambtswoninggesprek in het najaar 2008 gaven de universiteiten aan zich te lang 
afzijdig te hebben gehouden van de problematiek rond studentenhuisvesting. De 
universiteiten willen ook hun bijdrage leveren om - door middel van branding - ervoor te 
zorgen dat de grenzen voor studentenhuisvesting verschuiven naar gebieden buiten de 
A10.  
De universiteiten zijn in 2008 samen met woningcorporaties en andere partijen gestart 
met een studie naar nieuwe woonconcepten en onderzoeken de daarbij behorende vraag. 
Dit zal niet eerder dan na 2010 zijn beslag kunnen krijgen.  
 
3.2.5  Tijdelijke verhuur aan studenten 

Bij de afgegeven vergunningen voor tijdelijke verhuur van woningen in het kader van de 
Leegstandwet is het nog niet mogelijk om na te gaan of de voorgestelde huurder student 
is. Ervan uitgaande dat de corporaties DUWO, De Key, Rochdale en Ymere overwegend 
tijdelijke woningen aan studenten verhuren, zijn in 2008 ruim 1.300 woningen in de 
tijdelijke verhuur aan studenten verhuurd. Voor 830 woningen daarvan betreft het geen 
verlenging maar verhuur voor de eerste periode. Dus in 2008 wordt uitgegaan van circa 
830 woningen nieuw in tijdelijke verhuur voor studenten. 

 
Afgegeven vergunningen in het kader van de Leegstandswet in 2008 naar corporatie 

Corporatie Aantal vergunningen  
DUWO (incl. Stadgenoot) 39 
De Key 198 
Rochdale 443 
Ymere 657 
totaal 1.337 
 

 
Studentenhuisvesting in krachtwijken en Project VoorUit  
Woningen in tijdelijke verhuur worden ook in het kader van Project VoorUit aan studenten 
aangeboden. De Stichting Studenten voor Samenleving organiseert het Project VoorUit 
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en werkt daarvoor samen met Ymere en Far West die de woningen in tijdelijke verhuur 
aanbieden. 
In Nieuw West krijgen studenten 1 tot 2 jaar tijdelijke huisvesting in ruil voor 
vrijwilligerswerk in de buurt. Het is een mooi voorbeeld van hoe studentenhuisvesting ook 
juist een hele positieve invloed kan hebben op een kwetsbare buurt. 
 
Op dit moment biedt het Project VoorUit plaats aan 16 studenten. De Stichting is 
voornemens uit te breiden tot 30 plekken en staat positief tegenover verdere uitbreiding. 
Ook staat de Stichting ervoor open om samenwerking te zoeken met de UvA en de HvA 
en andere corporaties. Dit heeft wel organisatorische en financiële consequenties.  
 
De Gemeenteraad heeft opgedragen (bij motie 714) om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor studentenhuisvesting in Vogelaarwijken. 
De Gemeenteraad heeft verzocht (bij motie 725) om de inzet te verhogen voor realisatie 
van studentenwoningen in krachtwijken, met name door uitbreiding van participatieproject 
voor studenten in Slotervaart en Osdorp naar andere krachtwijken.   
 
Over verdere uitbreiding van het Project VoorUit naar andere krachtwijken heeft een 
gesprek plaatsgevonden tussen het programmateam Jongeren- en Studentenhuisvesting, 
de projectleider fysiek voor de Wijkaanpak en de Stichting Studenten voor Samenleving.   
De Stichting heeft aangegeven de wens tot uitbreiding te willen bezien binnen de 
mogelijkheden van hun organisatie. Dit betreft zowel de capaciteit van de Stichting als ook 
de capaciteit voor de praktijkbegeleiding. In gesprek met de Stichting wordt gekeken naar 
de organisatorische- en financiële haalbaarheid. Daarbij wordt ook al voorzichtig gedacht 
om het Project VoorUit op te nemen in de nieuwe buurtuitvoeringsprogramma's voor 
2010.  
Bij Ymere leeft verder het idee om studenten als toezichthouders aan te stellen in 
bepaalde buurten. In ruil hiervoor krijgen studenten een goedkope huurwoning.  
 
Om de realisatie van studentenhuisvesting te verhogen wordt studentenhuisvesting 
geagendeerd als één van de thema's voor het Programma Wijkaanpak. In samenwerking 
met het programmateam Wijkaanpak wordt gekeken hoe mogelijke uitbreiding van het 
Project VoorUit kan plaatsvinden en hoe de inzet voor realisatie van studentenhuisvesting 
in de krachtwijken kan worden verhoogd. Het is de intentie om deze inzet mee te nemen 
in de nieuwe buurtuitvoeringsprogramma's voor 2010. 
 
Short stay  
Door de toenemende internationalisering van de universiteiten en de grote 
aantrekkingskracht van Amsterdam voor masterstudenten en PhD-studenten bestaat een 
grote behoefte aan short stay faciliteiten. In 2008 is een discussie gevoerd over short stay 
in Amsterdam. De regelgeving voor short stay heeft geen effect op studentenhuisvesting 
in deze vorm van tijdelijke verhuur en legt dus geen beperkingen op.   
 
3.2.6  Verruiming mogelijkheden in tijdelijke verhu ur   

Studentenhuisvestende corporaties zien in de tijdelijke verhuur vooral mogelijkheden om 
studenten te huisvesten die zich niet van te voren kunnen inschrijven bij 
StudentenWoningWeb en per direct voor een korte periode (3 maanden tot een jaar) 
huisvesting nodig hebben. Het gaat om buitenlandse studenten en bijvoorbeeld studenten 
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die hun masterstudie in Amsterdam willen volgen. Deze groep is de afgelopen jaren in 
omvang toegenomen. Corporaties realiseren hiervoor stay stay faciliteiten.  
Het toevoegen van voldoende gemeubileerde en gestoffeerde short stay is niet van 
vandaag op morgen geregeld. Als korte termijn oplossing zien de corporaties veel 
mogelijkheden om studenten die direct huisvesting nodig hebben te helpen via de tijdelijke 
verhuur. Het is de snelste manier om woningen toe te voegen. De tijdelijkheid van de 
woningen sluit bovendien aan op de tijdelijke huisvestingsbehoeften van deze studenten.   
Tijdelijke verhuur betreft in deze de verhuur in het kader van de Leegstandswet, dat wil 
zeggen sloop- en renovatiepanden, maar ook woningen die tijdelijk in de verhuur worden 
gebracht in afwachting van koop.  
 
In het ambtswoninggesprek hebben studentenhuisvestende corporaties aangegeven met 
de gemeente afspraken te willen maken om meer mogelijk te maken in de tijdelijke 
verhuur. Zo zouden zij graag zien dat in bepaalde gevallen de peildatum voor een 
complex wordt vervroegd, zodat zij een langere termijn hebben voor de tijdelijke verhuur. 
Deze langere termijn (liefst minimaal drie jaar) maakt het voor hen mogelijk om short stay 
faciliteiten in de tijdelijke verhuur rendabel te maken. Dit aangezien volgens hen de 
afschrijvingstermijn van de aangebrachte voorzieningen minimaal drie jaar is. Binnen 
deze afspraken vallen ook afspraken over goed beheer van de complexen. In overleg met 
Ymere worden hiervoor voorstellen ontwikkeld.  
 
3.2.7  Labelen van bestaande woningvoorraad 

De verdeling van de 800 te labelen woningen over de corporaties is opgenomen in 
bijlage 3.  
Daarnaast worden 300 vrijkomende onzelfstandige HAT-eenheden gelabeld en 
toegewezen aan studenten. 
De corporaties zijn verzocht te rapporteren over de complexen waar woningen worden 
gelabeld voor studenten. De nieuwsbrief daarover, uit juli 2008, is opgenomen in bijlage 4.  
Bij de corporaties is het labelen van complexen van woningen in voorbereiding en in 
aanvraag bij de gemeente. Rapportage heeft nog niet plaatsgevonden. Afgesproken is dat 
in december 2009 wordt geëvalueerd.  
 
3.2.8  Bevordering doorstroming, campuscontract 

Aangezien het campuscontract bij mutaties wordt aangeboden en het proces om iedereen 
een campuscontract aan te bieden nog steeds bezig is, is het effect op de doorstroming 
slechts op basis van een berekening te bepalen. Door invoering van het campuscontract 
komt een woning gemiddeld 1 jaar eerder vrij voor nieuwe bewoning. Berekend op het 
aantal woningen van DUWO en De Key is het effect van het campuscontract op de 
doorstroming ongeveer 200 woningen.   
 
3.2.9  Huren van dure huurwoningen en kamergewijze verhuur 

Het is de wens dat studenten de mogelijkheid hebben om met een aantal medestudenten 
grote en daardoor dure huurwoningen te huren. Kamergewijze verhuur van dure 
huurwoningen biedt in de huidige kredietcrisis ook extra kansen. Woningen die niet 
verkocht kunnen worden, zouden in de vrije sector kunnen worden verhuurd aan één 
huurder of kamergewijs aan studenten.  
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In de Raadsvergadering van 15 oktober 2008 is nadere informatie toegezegd over de 
(on)mogelijkheden van het huren van duurdere woningen door studenten. Het is mogelijk 
dat studenten gezamenlijk een dure huurwoning huren. Dit kan enerzijds in legale 
onderhuur of door kamergewijze verhuur. 
 
Legale onderhuur: inwoning door medestudenten 
Hierbij verhuurt de hoofdhuurder een gedeelte (een kamer) van de woning. De 
hoofdhuurder is dan bijvoorbeeld een student voor wie de ouders garant staan. Deze 
vorm van onderhuur is toegestaan.  
Bij woningen in de vergunningsplichtige voorraad (woningen met een huurprijs tot  
€ 535,33 / 122 punten) heeft de inwoner geen huisvestingsvergunning nodig, de 
hoofdhuurder natuurlijk wel. Belangrijk is dat de hoofdhuurder ook zelf in de woning 
woont. 
 
Mogelijkheden voor kamergewijze verhuur in Amsterdam 
Hierbij is er niet één hoofdhuurder, maar krijgen de studenten allemaal een afzonderlijk 
contract. 
 
In de vrije sector is het mogelijk om een zelfstandige woning om te zetten naar een 
woning met meerdere onzelfstandige eenheden. Betreffen het echter vier of meer 
eenheden dan is er sprake van een verblijfsinrichting waarvoor een gebruiksvergunning 
nodig is. 
Daarnaast wordt kamergewijze verhuur gezien als woningonttrekking, aangezien een 
zelfstandige huurwoning wordt omgezet naar onzelfstandige verhuur. Woningonttrekking 
valt onder de bevoegdheid van de stadsdelen. Het ene stadsdeel treedt wel op bij 
kamergewijze verhuur en het andere niet. Over het algemeen wordt de 
woningonttrekkingsvergunning wel verleend als het met de omzetting gediende belang 
groter is dan het belang van het behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad. 
Bij het Rijk gaat kamergewijze verhuur onder de bestuurlijke boete vallen. Dat betekent 
dat gemeenten hiertegen kunnen optreden. De Dienst Wonen heeft (nog) geen 
handhavingsbeleid ontwikkeld als het gaat om kamergewijze verhuur in de vrije sector, 
maar is wel van mening dat het toegestaan moet worden. Voor het (blijven) toestaan van 
kamergewijze verhuur in de vrije sector zal de Regionale huisvestingsverordening moeten 
worden aangepast. Dit is in voorbereiding en zal separaat aan het gemeentebestuur 
worden voorgelegd.  

 
Kamergewijze verhuur in de sociale sector, de vergunningsplichtige voorraad, is in 
principe niet toegestaan. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over het aantal 
woningen die zij kamergewijs mogen verhuren. De gemeente is hierin echter  
terughoudend, aangezien woningen voor kamergewijze verhuur enige omvang moeten 
hebben, dat wil zeggen minimaal 2 á 3 kamers. Het aandeel grote woningen (meer dan 
vier kamers en een oppervlakte groter dan 80 m2) in de sociale voorraad is nodig om 
gezinnen te kunnen huisvesten. Gezien de andere mogelijkheden die studenten hebben 
om aan woonruimte te komen, is het niet wenselijk om deze woningen voor hen te 
reserveren. 
Bij particuliere huurwoningen in de vergunningsplichtige voorraad treedt de Dienst Wonen 
op tegen kamergewijze verhuur door de huisvestingsvergunning te weigeren.  
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3.2.10  Lobby huurtoeslag onzelfstandige eenheden 

In het ambtswoninggesprek over Jongeren- en Studentenhuisvesting gehouden op 18 
november 2008 is afgesproken dat de gemeente samen met DUWO optrekt om een lobby 
richting het Rijk te starten voor herinvoering van de huurtoeslag voor onzelfstandige 
woonruimten voor studenten. 
 
De Dienst Wonen heeft samen met DUWO en Kences is een lobbydocument opgesteld, 
waarin staat toegelicht waarom het Rijk de huurtoeslag weer zou moeten herinvoeren. 
Den Haag, Utrecht en Rotterdam hebben in het G4 wethoudersoverleg Wonen en 
Stedelijke Vernieuwing van 11 februari 2009 aangegeven deze lobby van Amsterdam te 
willen ondersteunen. Het lobbydocument ligt voor commentaar bij de drie grote steden om 
er een gezamenlijk document van te maken. Daarnaast worden koepelorganisaties 
betrokken bij studentenhuisvesting gevraagd om ook hun steun te betuigen. Aedes en De 
Woonbond zijn hiermee al akkoord gegaan.   
 
Als lobbymoment is het debat in de Tweede Kamer op 26 mei 2009 over 
studentenhuisvesting gekozen. Recentelijk hebben namelijk de Kamerleden Van Gent en 
Dibi (GroenLinks) schriftelijke vragen aan de ministers van OCW en WWI gesteld over de 
huurstijging van studentenkamers (ANP, 13 januari 2009). Eén van die vragen was of de 
ministers “bereid zijn ook studenten die in een onzelfstandige woonruimte wonen recht op 
huurtoeslag te geven zodat ook eindelijk de motie Van Bochhove en Van Gent (28600 XI, 
nr. 33) wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?”  
 
 
3.2.11  Behoud of verplaatsing tijdelijke container dorpen 

Naast realisatie van het programma draagt het programmateam ook zorg voor de huidige 
tijdelijke containerdorpen   
 
Er zijn drie tijdelijke containerdorpen: de Houthavens, NDSM-werf en de 
Wenckebachweg.  
Voor een deel van de tijdelijke studentenhuisvesting is een gemeentegarantie afgegeven. 
De gemeente heeft hiervoor een inspanningsverplichting om andere locaties aan te 
bieden. Indien geen vervangende locaties worden gevonden neemt de gemeente (een 
deel van) de uitstaande restschuld over.   
 
De 2.100 eenheden waarvoor een gemeentegarantie is afgegeven zijn:  
�  715 tijdelijke studentenunits (containers) van De Key in de Houthavens (Westerpark); 
�  380 eenheden (containers) van DUWO Pro Student op de NDSM-werf (Noord); 
�  1.000 eenheden (containers) van De Key op de Wenckebachweg (Oost-

Watergraafsmeer). 
 
Verder staan in de Houthavens: 
�  192 voormalige COA-units in gebruik door studenten van DUWO;   
�  70 tijdelijke wisselwoningen van De Key die bewoond worden door studenten; 
�  196 kamers op het cruiseschip de Rochdale One, met een ligplaats in de Houthavens.  
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Ook is er tijdelijke studentenhuisvesting in Zeeburg: 
�  235 eenheden op het voormalig asielzoekerscentrum Zeeburg van DUWO.  
 
De eerste vrijstellingstermijnen van 5 jaar voor de tijdelijke studentenhuisvesting lopen af 
in 2009 / 2010. Hiermee wordt als volgt omgegaan. 
 
715 eenheden in de Houthavens 
Voor de tijdelijke studentenunits van De Key in de Houthavens was verlenging van de 
tijdelijke termijn juridisch niet haalbaar, vanwege de toezeggingen m.b.t. tijdelijkheid die 
zijn gedaan aan de aangrenzende bedrijven waaronder Cargill. In 2008 is De Key 
ingegaan op de door de gemeente aangeboden vervangende kavels. Op deze twee 
locaties kunnen alle eenheden van de Houthavens waarvoor een gemeentegarantie is 
afgegeven herplaatst worden:  
�  Baaibuurt / Zeeburgereiland (431 eenheden). De Key heeft aangegeven dat al hun 

studenten uit de Houthavens, die krachtens hun campus/huurcontract recht hebben op 
vervangende huisvesting, hier kunnen worden geherhuisvest;  

�  Anthony Fokkerweg in stadsdeel Oud-Zuid (284 eenheden). 
De ontwikkeling van deze twee vervangende locaties en de daarvoor noodzakelijke 
procedures zijn nog niet afgerond.  
 
380 eenheden op de NDSM-werf 
Voor de NDSM-werf wordt ingezet op verlenging van de tijdelijke termijn. Ingezet wordt op 
verlenging van de tijdelijkheid met maximaal 5 jaar. De instandhouding zal geregeld 
worden op grond van de (nieuwe) Wro met een postzegelbestemmingsplan en een 
voorlopige bestemming voor maximaal 5 jaar. De voorbereidingen daarvoor worden nu 
getroffen. Voor 77 studenteneenheden is het voornemen om een gedoogbesluit te nemen 
ten behoeve van de overbruggingsperiode na mei 2009 (wanneer de  vrijstellingstermijn 
voor deze eenheden verloopt) tot het moment dat het postzegelbestemmingsplan in 
werking is getreden.   
 
1.000 eenheden aan de Wenckebachweg 
Voor de Wenckebachweg wordt ingezet op juridisch planologische verlenging van de 
tijdelijkheid met 5 jaar. Gezien ontwikkelingen rondom de Bijlmerbajes en de daarmee 
samenhangende grondruil met de locatie waarop de tijdelijke studentenunits staan, zal het 
huurcontract voorlopig met 2 tot 3 jaar worden verlengd.  
 
Overige tijdelijke studentenhuisvesting 
Stadsdeel Noord heeft ermee ingestemd dat het cruiseschip de Rochdale One verplaatst 
wordt naar de Noordelijke IJ-oevers als aan de nader gestelde voorwaarden kan worden 
voldaan. Het overleg tussen de partijen daarover loopt. 
 
Medio november 2008 is een convenant overeengekomen tussen de gemeente en 
aangrenzende bedrijven van de Houthavens, waaronder Cargill. Hierdoor is de vraag 
opgekomen om de tijdelijke studentenunits 1 of 2 jaar langer te laten staan. Dit is de wens 
van velen, waaronder ook de portefeuillehouder van stadsdeel Westerpark. Westerpark 
onderzoekt de mogelijkheden om de eenheden, die niet verplaatst worden, langer te laten 
staan zonder dat dit de planontwikkeling voor de Houthavens schaadt.  
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Als de woningen uiteindelijk uit de Houthavens weg moeten, zijn volgens de informatie 
van DUWO de voormalige COA-eenheden uitgeëxploiteerd.  
 
De huur van het voormalig asielzoekerscentrum Zeeburg van DUWO is verlengd tot eind 
2010.  
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4  Resultaten jongerenhuisvesting 

4.1  Resultaten 2008 

In de Uitvoeringsnota Jongerenhuisvesting 2007 – 2015 is de ambitie opgenomen om 
4.800 woonplekken voor jongeren te realiseren.  
Ervan uitgaande dat door woonruimteverdeling – met labelen en tijdelijke verhuur – 
woonruimte geboden wordt aan zeker 1.800 jongeren, dan ligt er nog in de productie een 
forse opgave van 3.000 woningen. Het programma, zoals voorgesteld in de 
Uitvoeringsnota, zou moeten voorzien in 500 eenheden in de nieuwbouw, 100 
koopwoningen, 400 eenheden door uitstel van sloopplannen, 1.000 eenheden door 
transformatie van kantoren, 500 in containers en 500 begeleid wonen.   
 
Het programma voor jongerenhuisvesting is begin 2008 van start gegaan, maar er zijn 
nog niet veel resultaten bereikt.  
De corporaties zien met name mogelijkheden voor jongeren in de bestaande 
woningvoorraad door het aanbieden van woningen in tijdelijke verhuur en het labelen van 
woningen voor jongeren.  
Ruim 20% van het gewenste aantal woningen in tijdelijke verhuur voor jongeren is 
aangeboden. Over het labelen is nog niet gerapporteerd. 
 
Realisatie 2008  

Opgave  Realisatie  Jongerenhuisvesting 

    

Tijdelijke verhuur 1.000 230 
Labelen 800 PM 

 
 
Wat betreft de productie van jongerenwoningen en -eenheden blijven de resultaten 
achter.  
De corporaties erkennen de op toekomstverkenningen gebaseerde kwantitatieve opgave, 
maar er is ook terughoudendheid te bespeuren over de bouw van nieuwe woningen voor 
jongeren. De achtergrond daarvan is dat Amsterdam al veel kleine woningen heeft, 
jongeren worden niet als een specifieke - tijdelijke - doelgroep gezien en zouden geen 
prioriteit moeten hebben vergeleken met ouderen en grote gezinnen.  
 
Ter stimulering van Woon-leer-werk projecten is in 2008 een financiële bijdrage verstrekt 
voor 7 projecten; voor 3 projecten is de bijdrage onder voorbehoud toegekend. Verwacht 
wordt dat bij verdere uitwerking van het concept Woon-leer-werk projecten in totaal ruim 
300 woningen gerealiseerd kunnen worden.  
 



 
 
 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
ProjectManagement Bureau 
Programma Jongeren- en Studentenhuisvesting 

Versie   
12 mei 2009 

30 

4.2  Voortgang per maatregel 

4.2.1  Woningproductie 

In de realisatie van jongerenhuisvesting blijven resultaten met name achter in de 
nieuwbouw - permanent en tijdelijk – en in transformatie van kantoren en overige 
gebouwen. Ook over de huisvesting van jongeren bij uitstel van sloopplannen is geen 
resultaat bekend.  
 
In 2008 heeft Amvest een nieuwbouwproject voor jongeren gerealiseerd. Dit project is 
inspirerend voorbeeld. In de plint van het woningcomplex de Havenmeester op IJburg met 
in totaal 117 woningen zijn 48 starterswoningen gebouwd. Er wonen werkende jongeren 
maar ook studenten. Het gaat om kleine woningen van  
35 m2, met een huur van € 335,- per maand. De constructie is zodanig dat op termijn 2 of 
3 woningen kunnen worden samengevoegd tot een grotere woning of een woon-werk-
woning. 
 
Het aantal koopwoningen, bereikbaar voor jongeren, wordt niet systematisch bijgehouden. 
De indruk bestaat dat het gaat om meer dan het geschatte aantal van 100 woningen. 
Gedacht wordt aan de verkoop van bestaande huurwoningen door corporaties en 
particulieren met een koopprijs tot € 163.625,- de grens die gehanteerd wordt in de Wet 
bevordering eigen woningbezit. 
 
In 2008 zijn in Osdorp 3 koopstudio’s voor jongeren gerealiseerd. De organisatie 
Koopstudio verbouwt een woning tot een aantal onzelfstandige eenheden voor starters 
die elk circa € 80.000,- kosten. 
 
Voor planaanbod wordt door het programmateam gekeken of locaties of gebouwen 
geschikt zijn voor jongerenhuisvesting. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden 
die bestaande gebouwen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan (leegstaande en 
leegkomende) verpleeg- of bejaardenhuizen. Het programmateam is in gesprek met 
partijen over de mogelijkheden daarvan voor jongeren. 
   
4.2.2  Tijdelijke verhuur van woningen 

Bij de afgegeven vergunningen voor tijdelijke verhuur van woningen in het kader van de 
Leegstandwet is het niet mogelijk om na te gaan of de voorgestelde huurder student of 
jongere is. Ervan uitgaande dat de corporaties De Alliantie en Eigen Haard overwegend 
tijdelijk beschikbare woningen aan jongeren verhuren, zijn in 2008 291 woningen tijdelijk 
aan jongeren verhuurd. Niet bekend is of de verhuur voor de eerste keer plaatsvindt.  
Bij studenten komt de verhouding tussen eerste verhuur en totaal aantal afgegeven 
vergunningen Leegstandswet uit op 60%. Toepassing van dit percentage op de 291 
afgegeven vergunningen plus de tijdelijke verhuur aan jongeren van Stadgenoot (49 
woningen) leidt tot 230 woningen in nieuwe tijdelijke verhuur voor jongeren.   
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Afgegeven vergunningen in het kader van de Leegstandswet in 2008 naar corporatie, exclusief Stadgenoot  

Corporatie Aantal vergunningen  
De Alliantie 167 
Eigen Haard 124 
totaal 291 
 
 
4.2.3  Labelen van woningen in de bestaande woningv oorraad 

Vanaf 2007 worden in Woningnet specifiek woningen aangeboden voor jongeren. In de 
periode van januari 2007 tot en met december 2008 betrof dit 521 woningen. Voor 
driekwart van de gelabelde woningen was de maximum leeftijd 30 jaar. Met ingang van 1 
september 2008 is in het Convenant Woonruimteverdeling afgesproken dat de 
leeftijdsgrens moet liggen op 26 jaar. 
 
In ‘Bouwen aan de Stad’ is afgesproken om voor jongeren 800 extra woningen te labelen. 
In 2008 zijn over de werkwijze en het monitoren afspraken gemaakt, waaronder het 
aanmelden van complexen, de keus voor woningen kleiner dan 40 m² en de toewijzing 
aan jongeren tot 26 jaar. 
De genoemde 521 gelabelde jongerenwoningen in Woningnet zijn niet gelijkmatig over de 
stad verdeeld. Met name in Nieuw West waar veel jongeren wonen is bijna niet gelabeld. 
Bij het labelen van de extra woningen in het kader van ‘Bouwen aan de Stad’ zou hier 
extra aandacht aan besteed moeten worden.   
 
4.2.4  Bevordering doorstroming, invoering van het jongerencontract 

Partijen hebben toegezegd om zich richting de landelijke politiek te willen inspannen om 
voor jongeren onder voorwaarden met tijdelijke contracten te kunnen werken. Dit in 
aanvulling op de afspraak In ‘Bouwen aan de Stad’ om 800 woningen via labeling voor 
jongeren beschikbaar te laten komen. 
De reden om tijdelijke contracten te willen afsluiten is om de gelabelde woningen ook in 
de toekomst beschikbaar te houden voor jongeren. Anders blijft het bij een eenmalige 
oplossing, terwijl de prognoses aangeven dat er ook de komende jaren een tekort aan 
huisvesting voor jongeren zal blijven bestaan.  
Tijdens het ambtswoninggesprek, najaar 2008, hebben Stadgenoot en Eigen Haard 
aangegeven medio 2009 een pilot te willen starten met tijdelijke huurcontracten voor 
jongeren.    
 
4.2.5  Communicatie jongeren 

Vanaf 1 januari 2008 wordt aan iedere Amsterdammer die 18 jaar wordt een brief 
gestuurd met de boodschap “Schrijf je meteen in bij Woningnet” (zie bijlage 5). 
Naar verwachting zal de informatiebrief naar Amsterdamse 18-jarigen leiden tot meer 
inschrijvingen van 18-jarigen bij Woningnet. Omdat op korte termijn niet méér woningen 
beschikbaar komen voor starters, zal de gemiddelde wachttijd waarschijnlijk iets 
toenemen. 
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4.2.6  Woon-leer-werk projecten 

Het is de ambitie om 305 extra plekken in Woon-leer-werk projecten te realiseren in 
diverse nieuwe voorzieningen.  
Woon-leer-werk project, ook wel Foyer de Jeunesse of Kamers met Kansen, kan worden 
gezien als een concept waar wonen, leren, werken, coaching en vrije tijdsbesteding 
intergraal onderdeel van uit maken. Het is een concept dat kan worden ingezet als 
preventie voor risicojongeren van 17 tot 26 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk steun 
nodig hebben (1 tot 2 jaar) voordat zij klaar zijn om zelfstandig een plek in de samenleving 
te vinden.  
 
Al geruime tijd wordt over Woon-leer-werk projecten gesproken, maar het is toch een 
redelijk nieuw fenomeen in Amsterdam. In september 2008 heeft stadsdeel Osdorp een 
conferentie Kamers met Kansen georganiseerd die is bijgewoond door minister Vogelaar 
en wethouder Herrema. 
Er zijn een aantal Woon-leer-werk projecten in ontwikkeling. De projecten zijn over het 
algemeen een samenwerkingsverband van verschillende instellingen, zoals ROC’s, 
woningcorporaties, welzijn- en zorginstellingen.   
 
Twee projecten zijn al in werking:  
�  De Kazerne in de voormalige brandweerkazerne aan het Haarlemmerplein met 9  

woonplekken van Octra & Partners en de Stichting Volksbond Amsterdam;  
�  Werkhotel in de omgeving van de Hendrick de Keijserschool in Bos en Lommer. met 

40 plekken in woningen (2 tot 3 per woning) van Stadgenoot, Amarantis 
Onderwijsgroep, HVO-Querido, Impuls en Altra Jeugdzorg. 

De kosten voor de woonbegeleiding van deze pilots is tijdelijk geregeld via DMO.   
 
Om het concept verder te ontwikkelen en de realisatie van de Woon-leer-werk projecten te 
stimuleren is eind 2008 een stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld uit het incidentele 
budget van € 300.000,- dat beheerd wordt door de Dienst Wonen.  
Voor een stimuleringsbijdrage zijn aanvragen ontvangen, voor 4 aanvragen is een 
stimuleringsbijdrage van € 50.000,- toegekend.  
�  Aanvrager Combiwel heeft samen met De Key en Stadgenoot en het stadsdeel Oud 

Zuid een plan ingediend voor een project van 50 tot 100 plekken. Er wordt nog gezocht 
naar een geschikte locatie.  

�  Aanvrager Eigen Haard werkt samen met ROC van Amsterdam, Cordaan en stadsdeel 
Osdorp aan foyer Riva voor 32 plekken in een te realiseren nieuwbouwvoorziening in 
stadsdeel Osdorp.   

�  Het ROC van Amsterdam werkt samen met Spirit en Ymere in het pilot project 3H’s 
waarin 10 tot 20 plekken gerealiseerd worden.  

�  Stadsdeel Osdorp ontwikkelt met Eigen Haard, Fortis en Combiwel het project Kamers 
met Kansen CANW met 80 à 100 plekken in het centrumgebied van stadsdeel Osdorp.  

 
Er zijn 3 aanvragen aangehouden. De initiatiefnemers is gevraagd voor 1 april 2009 de 
plannen te verhelderen voor de beoordelingscommissie. Het gaat om 2 plannen van 
Rochdale in stadsdeel Zuidoost (met totaal 72 eenheden) en een plan van De Key en 
Combiwel voor een zeecontainerdorp (105 eenheden) tegen het Havengebied aan.  
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Binnen de Sociale Alliantie wordt een voorstel ontwikkeld voor de financiering van de 
woonbegeleiding. Dit is niet onder te brengen binnen de reguliere financieringsbronnen 
van de Dienst Werk en Inkomen, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienst Zorg en 
Samenleving. De Dienst Wonen is trekker van het voorstel. 
 
Als de projecten waarvoor een stimuleringsbijdrage is toegekend worden uitgevoerd, 
komen er 170 tot 230 plekken voor jongeren beschikbaar in een Woon-leer-werk traject. 
Met de projecten waarvoor onder voorbehoud een stimuleringsbijdrage is toegekend 
komen er 50 tot 150 plekken bij. Realisatie van een 300 plekken behoort tot de 
mogelijkheden.  
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5  Aanpak 2009 en verder 

In het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2006 - 2010 en het Uitvoeringsplan 
Jongerenhuisvesting 2007 – 2015 is de ambitie neergelegd om 7.600 woningen voor 
studenten en 4.800 voor jongeren te realiseren.  
 
5.1  Resultaat 2006-2008 

Er zijn in drie jaar 3.397 studentenwoningen gerealiseerd: 
�  2.367 nieuw opgeleverde woningen/eenheden   
�  830  woningen tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet  
�  200  woningen vrijgekomen ten gevolge van doorstroming door invoering van het 

campuscontract. 
 
Van het programma is 45% van het beoogde aantal studentenwoningen bereikt.  
De doelstelling voor studentenhuisvesting is dus bijna voor de helft gehaald.  
 
In 2008 is nog weinig gerealiseerd van het programma jongerenhuisvesting. In de 
bestaande woningvoorraad zijn 230 woningen tijdelijk verhuurd aan jongeren. 
 
5.2  Haalbaarheid doelstelling studentenhuisvesting  en inzet in 

2009 

In de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 staan nog 5.109 woningen 
in de planning voor studentenhuisvesting: 
�  1.764 nieuwbouwwoningen in harde plannen, waarvan 500 omzetting kantoren; 
�  2.075 woningen in zachte plannen; permanent en tijdelijk, nieuwbouw, verbouw en 

omzetting kantoren; 
�  170 woningen door tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet; 
�  800 te labelen woningen in de bestaande woningvoorraad; 
�  300 onzelfstandige HAT-eenheden.    
 
Het aantal studentenwoningen uit bovenstaande inventarisatie opgeteld bij de reeds 
gerealiseerde 3.397 woningen levert een totaal op van 8.506 woningen.  
Vergeleken bij vorig jaar zijn er meer woningen in harde plannen, 1.764 tegenover 305 
vorig jaar.  
Het aantal woningen in zachte plannen is ongeveer gelijk. Er wordt van uitgegaan dat 
ruim 40% van de zachte plannen doorgang vindt (circa 900 woningen).  
 
Voor 2009 en verder ligt er een goede basis voor het programma studentenhuisvesting, 
zowel wat betreft aantal, als de ontwikkeling van instrumentarium en opgedane ervaring 
met realisatie in projecten.8    

                                                      
8 De definitie voor ‘realisatie’ van studentenhuisvesting: 
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Het is echter niet realistisch te veronderstellen dat in de twee resterende jaren 2009-2010 
nog eens ruim de helft van het programma wordt gehaald. 
Het merendeel van het programma wordt in de nieuwbouw gezocht. Er is planaanbod 
geïnventariseerd. Een deel daarvan is hard, maar een deel van het zachte planaanbod 
moet nog worden omgezet in harde plannen. Daarnaast moeten maatregelen in het kader 
van de woonruimteverdeling worden uitgevoerd. Het gaat nog om uitvoering van het 
volgende programma: 
�  1.764 harde plannen, waarvan 500 omzetting kantoren  
�  900 te verwachten harde plannen uit zacht planaanbod 
�  170 tijdelijke verhuur    
�  800 labelen  
�  300 labelen van HAT-eenheden   
�  200 doorstroming als gevolg van het campuscontract.    
 
In 2008 zijn de gevolgen van de kredietcrisis voelbaar geworden op diverse terreinen van 
de samenleving. De gevolgen daarvan voor de woningmarkt tekenen zich inmiddels 
scherper af. Woningbouwplannen stagneren of dreigen geen doorgang meer te vinden. 
Dit zal ook effect hebben op de realisatie van studentenhuisvesting. Daadwerkelijke 
uitvoering van bovenstaand programma, met rond de 2.700 nieuwbouwwoningen, zal dus 
zeker niet binnen de gestelde termijn gehaald kunnen worden.   
 
Van het harde planaanbod - met in totaal 1.764 woningen - is voor 1.270 woningen de 
start bouw gepland in 2009. De invloed van de kredietcrisis hierop zal nader worden 
bezien. De uitkomst en het tempo van uitvoering zal zeker meer ongewis zijn.    
 
Hard planaanbod met geplande start bouw 2009 

Opdrachtgever  Projectnaam Stadsdeel Periode 
in gebruik  

Type Aantal  

Alliantie Jamboni Het Hart Slotervaart tijdelijk nieuwbouw 8 
De Key De Zoete Haring Westerpark permanent verbouw 22 
De Key Prinseneiland Westerpark permanent  25 
De Key Stramanweg Zuidoost permanent nieuwbouw 170 
DUWO Pro 
Student 

Daalwijk Zuidoost permanent verbouw 210 

Rochdale De Hallen Oud West permanent nieuwbouw 28 
Stadgenoot / 
AM 

Gershwin kavel 
12 

Zuidas permanent nieuwbouw 60 

Ymere De Pijp Oud Zuid permanent  (ver)nieuwbouw 16 
Ymere Vierender Zaanstad  nieuwbouw 28 
 Boerhavelocatie Oost-WGM permanent nieuwbouw 138 
 Wibautlocatie Oost-WGM permanent nieuwbouw 65 
City Living Van de Sander 

Backhuijzenstraat 
Slotervaart permanent nieuwbouw /  

transformatie 
500 

Totaal 1.270 

                                                                                                                                                  
�  alle studentenwoningen nieuw opgeleverd tussen 1 januari 2006 en 31 december 2007,  danwel woningen 

in die periode beschikbaar komen in de bestaande woningvoorraad en het predikaat studentenwoningen 
krijgen; 

�  alle (ver)nieuwbouwwoningen voor studenten met start bouw  voor 1 januari 2007. 
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Een overzicht van het totale geïnventariseerde planaanbod is opgenomen in bijlagen 1B 
en 2.     
 
De kredietcrisis kan ook nieuwe kansen bieden. Van verschillende kanten komen geluiden 
dat kansen voor jongeren- en studentenhuisvesting ontstaan vanwege de bestendige 
vraag naar woningen van beide doelgroepen. 
Verwacht wordt dat planaanbod gevonden kan worden in woningbouwprojecten die 
vanwege de kredietcrisis stageneren. Daarbij wordt gedacht aan projecten die 
herontwikkeld kunnen worden van koop naar huur en/of om het (tijdelijk) gebruik van 
locaties waarvan de bouwplannen voorlopig niet worden uitgevoerd. Met name 
studentenhuisvesting zou een impuls kunnen zijn voor het herontwikkelen van 
stagnerende woningbouwplannen, waardoor realisatie van woningbouwplannen toch 
doorgang kan vinden. In 2009 is al een start gemaakt om dit nader te bezien.    
 
Inzet in 2009  
�  Een forse inzet van alle betrokken partijen blijft nodig om de ambitie waar te kunnen 

maken. Een groot deel van het gewenste aantal woningen staat in planning, maar 
realisatie vergt nog wel een behoorlijke inspanning. Van de corporaties zijn het met 
name DUWO en Rochdale, De Key, Stadgenoot en Ymere die zich inzetten voor 
studentenhuisvesting.  

 
�  Het programmateam zal, mede vanwege de kredietcrisis, zeer gericht inzetten op 

projecten. In 2009 zal het beschikbare planaanbod nader onder de loep worden 
genomen. De kredietcrisis kan wellicht nieuwe kansen bieden voor 
studentenhuisvesting.  Deze zullen moeten worden benut. Dit geldt voor zowel het 
beschikbare panaanbod als ook stagnerende plannen die met studentenhuisvesting 
een nieuwe impuls kunnen krijgen. 

 
�  Het programmateam draagt zorg voor behoud van het aantal studentenwoningen in de 

tijdelijke containerdorpen aan de Wenckebachweg, in de Houthaven en voormalige 
NDSM-werf, waarvoor de gemeente een garantie heeft afgegeven. 

 
�  In 2009 zal de zoektocht naar nieuwe locaties, kantoren en gebouwen voor aanvullend 

planaanbod worden gecontinueerd. Locaties en gebouwen worden op initiatief van het 
programmateam nader onderzocht op de haalbaarheid voor studenten- of 
jongerenhuisvesting. Een aantal locaties zijn kansrijk. De onderzoeken lopen nog. 
Daarbij is ook nog niet bekend in hoeverre de gemeente wordt aangesproken om de 
haalbaarheid te vergroten met een financiële bijdrage.   
Kansrijke locaties zijn onder meer transformatiegebieden in Zuidoost, maar ook IJburg 
biedt mogelijkheden. De Gemeenteraad heeft opgedragen (bij motie 714) om IJburg te 
betrekken in grootschalige bouwplannen voor studentenhuisvesting. Met name de 2de 
fase van IJburg biedt kansen. 

 
�  Studentenhuisvestende woningcorporaties, marktpartijen en particuliere verhuurders 

zijn de ontwikkelaars, bouwers en verhuurders van studentenwoningen. Zij zullen zich 
moeten blijven inzetten voor het opnemen (en behouden) van studentenhuisvesting in 
hun woningbouwplannen en het bieden van huisvestingsmogelijkheden in het kader 
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van de woonruimteverdeling, waaronder tijdelijke verhuur en labelen van woningen.  
 

�  Het programmateam zal in 2009 sterker inzetten op PR.  
Informatie over de voortgang van het programma studentenhuisvesting zal meer 
openbaar gemaakt worden en op verschillende momenten in het jaar (met name vóór 
start van het nieuwe studiejaar in september) via de websites van het 
Ontwikkelingsbedrijf en de Dienst Wonen.  
De Woongids voor studenten wordt geactualiseerd. Aangezien er een groei is in het 
aantal internationale studenten in Amsterdam wordt ook een Engelstalige woongids 
voor internationale studenten uitgegeven. Deze woongids wordt afgestemd met de 
onderwijsinstellingen en studentenhuisvestende corporaties. Naar verwachting is de 
woongids voor de zomer 2009 gereed.  
 

�  De gemeente vervult een stimulerende en ondersteunende rol bij het opnemen van 
studentenwoningen in bouwplannen en het zoeken van geschikte locaties voor 
(tijdelijke) huisvesting. Met name de stadsdelen dienen hierin een belangrijke rol te 
spelen.  
 

�  De gemeentelijke rol is over het algemeen voorwaardenscheppend: woonruimtebeleid, 
vergunningenbeleid, regelgeving (bijvoorbeeld het wijzigen van bestemmingsplannen), 
grondprijsafspraken en de inrichting van de openbare ruimte. Het realiseren van 
studentenhuisvesting staat hoog op de agenda van de diverse bestuurlijke en 
ambtelijke overleggen. 

 
�  Voor 2010 en verder is onder meer in het ambtswoninggesprek afgesproken dat de 

Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit de vraag naar 
studentenhuisvesting opnieuw in kaart brengen. Amsterdam is in trek en de vraag naar 
studentenhuisvesting is nu al groot. De verdergaande internationalisering van de 
universiteiten en de wens van studenten elders uit het land om hun masteropleiding in 
Amsterdam te volgen, leiden tot een groei en grotere instroom van studenten. 
Studeren en wonen wordt soms meer geïntegreerd met het aanbieden van short stay 
faciliteiten, the Amsterdam University College op het Science Park, de Amstelcampus 
bij de Hogeschool van Amsterdam en de wens om aan de Boelelaan een campus te 
ontwikkelen. Ook Uilenstede wordt verbeterd en weer een echte campus.  
Als de resultaten van het onderzoen naar de vraag bekend zijn, zal beoordeeld moeten 
worden op welke wijze in de behoefte kan worden voorzien en in hoeverre corporaties 
en gemeente daarvoor een extra inspanning willen leveren.  
    

 
5.3  Haalbaarheid doelstelling jongerenhuisvesting en inzet 

in 2009 

Het Uitvoeringspan jongerenhuisvesting is in 2008 van start gegaan. Er is ervaring 
opgedaan, voor een aantal maatregelen is het nog te vroeg om te beoordelen in hoeverre 
deze effectief zijn en van een aantal maatregelen wordt weinig tot geen resultaat 
verwacht.  
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Het is te verwachten dat maatregelen in het kader van de woonruimteverdeling tot 
resultaten leiden.  
 
Het in het uitvoeringsplan opgenomen aantal van 3.000 nieuwe woningen is niet haalbaar.  
Er is bij corporaties terughoudendheid te bespeuren over nieuwbouwwoningen voor 
jongeren. De achtergrond daarvan is dat Amsterdam al veel kleine woningen heeft, 
jongeren worden niet als een specifieke - tijdelijke - doelgroep gezien en zouden geen 
prioriteit moeten hebben vergeleken met ouderen en grote gezinnen.  
De opgave van 4.800 woningen wordt wel onderkend, maar het daarbij voorgestelde 
programma in het Uitvoeringsplan lijkt niet op alle onderdelen goed gekozen. Voor 2009 is 
het van belang vooral in te zetten op die maatregelen die kansen bieden. 
  
Inzet 2009  
�  Het is goed te onderkennen dat corporaties zich van elkaar onderscheiden en er 

corporaties zijn die zich in het bijzonder willen inzetten voor jongerenhuisvesting. Dat 
geldt ook voor particuliere ontwikkelaars. Het programmateam zal zich met name op 
die partijen richten. Van de corporaties zijn dat De Alliantie, Eigen Haard en 
Stadgenoot.  

 
�  Gelijk aan de inzet voor het programma studentenhuisvesting biedt het 

programmateam de uitvoerende partijen voor jongerenhuisvesting ondersteuning, 
stimuleert en facilteert. 

 
�  Het programmateam zal de dialoog aangaan en samenwerken met belangengroepen 

en organisaties die zich willen inzetten voor belangenbehartiging. Belangrijk is het 
verstrekken van informatie over jongerenhuisvesting, mede ten behoeve van een 
realistisch verwachtingenpatroon van een woningzoekende jongere.  

 
�  Om de aandacht specifiek op jongerenhuisvesting te richten en een aantal 

maatregelen op effectiviteit nader te beoordelen, neemt het programmateam het 
initiatief om in het voorjaar van 2009 een werkconferentie te organiseren. 

 
�  Er worden kansen gezien die nog wel op effectiviteit nader moeten worden bekeken. 

Opgemerkt wordt dat aansluiting wordt gezocht bij verschillende typen jongeren en 
woonvormen: jongeren met een kleine of iets grotere portemonnee, meer of minder 
zelfredzaam, met wensen voor zelfstandig of onzelfstandig wonen, niches in de markt 
en nieuwe woonvormen.  
 

�  Er is belangstelling voor goedkope koopwoningen. Dit blijkt ook uit de berichten over 
effecten van de kredietcrisis. Afzet van deze woningen zijn verzekerd. Bouw van 
goedkope koopwoningen biedt kansen voor jongeren die starten op de woningmarkt. 
Gedacht wordt aan woningen tot € 163.625,-, de grens van de Wet bevordering eigen 
woningbezit. Deze woningen zijn niet persé voor de jongste jongeren, maar toch zeker 
voor starters tot 30 jaar bereikbaar.  
 

�  Koopstudio’s zijn een niche in de markt. De mogelijkheden om goedkope woningen te 
bouwen liggen gezien de grondprijs met name buiten de ring. Gedacht moet worden 
aan woningen van € 100.000 tot € 125.000.   
Het hoeft niet om hele grote aantallen te gaan maar een project in West, Noord en 
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Zuidoost, gebieden buiten de ring met veel jongeren, zijn niet méér van hetzelfde, 
maar wel degelijk een toevoeging aan de woningvoorraad.  
Met maatschappelijk gebonden eigendom blijven deze goedkope woningen op de 
lange duur ook goedkoop en bereikbaar voor jongeren.  
 

�  Studio’s in goedkope huur met de mogelijkheid deze op termijn samen te voegen 
dragen bij aan een differentiatie van de woningvoorraad en een duurzame ontwikkeling 
daarvan.  
 

�  Wellicht is het (nog) mogelijk om de grondprijs in te zetten als stimuleringsinstrument. 
Voor studentenwoningen geldt een lagere grondprijs. Mogelijk zou dat ook kunnen 
gelden voor jongerenhuisvesting. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de 
werking in verschillende situaties (bijvoorbeeld de residuele grondwaardeberekening 
leidt bij goedkope koop tot een lagere grondprijs). Ook de mogelijkheid tot 
samenvoegen op termijn, duurzame en flexibele bouw kan de bouw van studio’s 
stimuleren.  
 

�  Het is te overwegen het in Bouwen aan de Stad afgesproken aantal van 800 voor 
jongeren te labelen woningen te verhogen. Labeling leidt tot hogere kans op eigen 
woonruimte. De kans wordt nog groter als ook gebruik gemaakt kan worden van 
tijdelijke huurcontracten voor jongeren. 

 
�  De pilot voor tijdelijke huurcontracten in 2009, die Eigen Haard en Stadgenoot 

uitvoeren, verdient alle ondersteuning, juist ook vanwege de mogelijkheid dit 
instrument in combinatie met labelen toe te passen.  
 

�  Labelen (tot op heden via Woningnet) vindt voornamelijk plaats binnen de ring. Het 
programmateam zal inzetten op labelen buiten de ring. Dit kan bijvoorbeeld door het 
labelen van woningen groter dan 40 m² en kamergewijze verhuur daarvan.  

 
�  Tijdelijke verhuur van woningen moet ten goede komen aan jongeren. Overwogen kan 

worden om jongeren in te zetten bij beheer van complexen en/of activiteiten in het 
kader van de wijkaanpak in ruil voor huur, vergelijkbaar met project VoorUit voor 
studenten. 

 
�  De verschillende concepten voor Woon-leer-werk projecten moeten verder worden 

ontwikkeld. Dit geldt in het bijzonder ook voor de dekking van de kosten van de 
woonbegeleiding. 
 

�  Nieuwe woonvormen voor (de jongere) jongeren die minder zelfredzaam zijn en niet 
persé zelfstandig willen wonen, moeten verder ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld te 
denken aan een woonhotel. De Woon-leer-werk projecten kunnen een inspiratie zijn 
voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.  
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6  Stimuleringsbudget 

Kosten voor het stimuleren en oplossen van knelpunten bij de productie van 
jongerenhuisvesting, studentenhuisvesting en de kosten voor de uitvoering van het 
programma jongeren- en studentenhuisvesting (programmamanagement) worden ten 
laste gebracht van het stimuleringsbudget studentenhuisvesting en het stimuleringsbudget 
jongerenhuisvesting. 
 
6.1  Studentenhuisvesting 

Ter stimulering en voor het oplossen van knelpunten bij de productie van 
studentenwoningen is er een stimuleringsbudget studentenhuisvesting, waarbij voor 
aanvragen geldt ‘op=op’.  
Sinds 2006 wordt het budget jaarlijks aangevuld met een bedrag van € 417.000,-.  
Op 1 januari 2008 bedroeg de reserve in het budget € 1,5 miljoen.  
Voor de kosten van het programmanagement Jongeren- en Studentenhuisvesting is in 
2008 aan het stimuleringsbudget studentenhuisvesting onttrokken € 160.000,-.  
In 2008 zijn geen aanvragen ontvangen ten behoeve van projecten.  
  
Op 31 december 2008 is de reserve van het stimulerings-/knelpuntenbudget voor 
studentenhuisvesting € 1,8 miljoen. Het Ontwikkelingsbedrijf beheert het budget.  
 
6.2  Jongerenhuisvesting 

Voor het stimuleren van Woon-leer-werk projecten is een incidenteel budget beschikbaar 
van in totaal € 300.000,-. De Dienst Wonen beheert dit budget. In 2008 zijn ten laste van 
dit budget stimuleringsbijdragen toegekend voor 6 projecten, waarvan 2 onder 
voorbehoud.  
 



 
 
 
 
 

 

Gemeente Amsterdam 
ProjectManagement Bureau 
Programma Jongeren- en Studentenhuisvesting 

Versie   
12 mei 2009 

41 

Bijlagen . 

1 Studentenhuisvesting specificaties 
�  A. Specificatie gerealiseerde studentenhuisvesting 2006 - 2008 
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Bijlage 1A Studentenhuisvesting gerealiseerd 2006 -  2008 

Projectnaam  Corporatie / 
initiatiefnemer 

Stadsdeel Start 
(ver)bouw 

Oplevering Periode in 
gebruik 

Type  Totaal  

Nieuw opgeleverde woningen 2006-2007 

Berlageblokken 2  Ymere Zeeburg 2005 2006 permanent verbouw 127 

De Eenhoorn DUWO Pro 
Student 

Oost-WGM 2005 2007 permanent nieuwbouw 324 

Cluster Rust 1 Stadgenoot Centrum   2007 permanent verbouw 10 

Echtenstein DUWO Pro 
Student 

Zuidoost   2006 permanent verbouw 232 

Willemsstraat 
e.o. 

Ymere Centrum 2007 2009 permanent (ver)nieuwbouw 21 

Subtotaal 714 
Start bouw 2006-2007 

IJburg blok 51 B  Ymere Zeeburg 2007 2008 permanent nieuwbouw 69 

Laan van 
Spartaan  

Ymere Bos en 
Lommer 

2007 2010 permanent nieuwbouw 200 

Bergwijkdreef 
Diemen 

De Key Diemen 2007 2008 tijdelijk 5 
jaar 

container 500 

J.P. Heijestraat DUWO Pro 
Student  

Oud West 2007 2008 permanent (ver)nieuwbouw 12 

Science Park I   DUWO Pro 
Student 

Oost-WGM 2005 2008 permanent nieuwbouw 716 

Subtotaal             1497 
Gerealiseerd in 2008 

IJburg 
Havenmeester 

Lingotto / 
Amvest 

Zeeburg   2008 permanent nieuwbouw 48 

Bos en 
Lommerplein 

DUWO Pro 
Student 

Bos en 
Lommer 

2005 2008 permanent nieuwbouw 77 

Baarsjesweg 210 Ymere De 
Baarsjes 

  2008 permanent (ver)nieuwbouw 9 

Marnixstraat 74 Ymere Centrum 2008 2009 permanent (ver)nieuwbouw 7 

Oude Waal / 
Nieuwe 
Jonkerstraat 

Ymere i.s.m. 
UvA 

Centrum 2007 2008 permanent (ver)nieuwbouw 15 

Subtotaal 156 

Totaal 2367 
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Bijlage 1B Studentenhuisvesting projecten in planni ng vanaf 2009 

Opdracht-
gever 

Projectnaam  Stadsdeel Speci-
ficatie  

Start 
(ver)bouw  

Oplever-
ing 

Periode in 
gebruik 

Type  Aantal 
hard  

Aantal 
zacht 

Totaal  

Alliantie Jamboni Het Hart  Slotervaart Onz 2008   tijdelijk nieuwbouw 8   8 

De Key De Zoete Haring Westerpark onz 2009 2010 permanent verbouw 22   22 

De Key Prinseneiland Westerpark zelfst 2009 2010 permanent   25   25 

De Key Jan Bernardusstraat  Oost-WGM zelfst 2010 2011 permanent verbouw 90   90 

De Key Stramanweg Zuidoost 80 
onz, 
90 
zelfst 

2009 2010 permanent nieuwbouw 170   170 

De Key Diemen Zuid Diemen       tijdelijk containerwoningen   500 500 

DUWO Pro 
Student 

Science Park II Oost-WGM   2010 / 
2011 

2012 permanent nieuwbouw 500   500 

DUWO Pro 
Student 

Zeeburgerpad  Zeeburg       permanent nieuwbouw   90 90 

DUWO Pro 
Student 

Daalwijk Zuidoost onz 2009 2010 permanent verbouw 210   210 

ING Ravel / Vivaldi Zuidas   2010 2012 permanent nieuwbouw   100 100 

Rochdale De Hallen Oud West   2009   permanent nieuwbouw   28 28 

Stadgenoot / 
Rochdale / 
Eigen Haard 

Gershwin blok 8  Zuidas   2008 2010 permanent nieuwbouw   34 34 

Stadgenoot / 
AM 

Gershwin kavel 12 Zuidas   2009 2012 permanent nieuwbouw   60 60 

Ymere De Pijp Oud Zuid   2009 2010 permanent (ver)nieuw-bouw 16   16 

Ymere Archiefterrein Oud-Zuid         nieuwbouw 20   20 

Ymere Zeeburgereiland Zeeburg   2010         115 115 

Ymere Overhoeks Noord             200 200 

Ymere Vierender Gemeente 
Zaanstad 

 2009 2010  nieuwbouw  28 28 

  Boerhavelocatie Oost-WGM   2009 2011 permanent nieuwbouw 138   138 

  Kohnstammlocatie Oost-WGM   2010 2012 permanent nieuwbouw   90 90 

  Wibautlocatie Oost-WGM   2009 2012 permanent nieuwbouw 65   65 

  Deymanstraat Oost-WGM         verbouw   30 30 

Subtotaal 1 1264 1275 2539 

City Living Van de Sande 
Backhuijzenstr  

Slotervaart   2009   permanent Deels nieuwbouw, 
deels 
transformatie 

500   500 

Bouwfonds 
Ontwikkeling  

City Campus Maxx / 
Rembrandpark-
gebouw 

Slotervaart       permanent transformatie   800 800 

Subtotaal 2 500 800 1300 

Totaal 1764 2075 3839 
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Bijlage 2 Potentieel aanvullend planaanbod jongeren - en 
studentenhuisvesting

Opdrachtgever Projectnaam  Stadsdeel Speci-
ficatie  

Start 
(ver-) 
bouw  

Periode 
in 
gebruik  

Type  Aantal 
zacht 

Totaal  

Alliantie Politieacademie + ACTA-
gebouw 

          300 300 

BPF Casa 400 (behoud) Oost-WGM         370 370 

Stadgenoot IJburg  IJburg       nieuwbouw 70 70 

Stadgenoot / 
Rochdale 

Elseviergebouw / Sara 
Burgerhartstraat 

Bos en 
Lommer 

      transformatie 240 240 

  Gamma-terrein Noord         150 150 

  Teleport Teleport / 
Sloterdijk 

      container-
woningen 

800 800 

Mogelijke locaties 

Alliantie Laan van Vlaanderen Slotervaart BW     transformatie     

AM wonen / 
Waterstad 3 

IJburglaan  Zeeburg       nieuwbouw     

De Key omgeving AMC Zuidoost       nieuwbouw     

De Key / Principaal Arena Towers Zuidoost       transformatie     

De Key / Principaal Zeeburgereiland  Zeeburg             

Rochdale  Frankemaheerd Zuidoost       transformatie     

Stadgenoot? Of De 
Key? 

Atlas Arena Zuidoost       transformatie     

Stadgenoot / AM CAN  Noord     perma-
nent 

nieuwbouw     

Stadgenoot / AM GAK-gebouw Bos en 
Lommer 

      transformatie 
kantoor 

    

VU e.a. VU Kwartier Zuidas   2016   nieuwbouw     

  Buiksloterham Noord       tijdelijk wonen 
op water 

    

  Houthavens Westerpark       nieuwbouw     

  Melissapier Noord     tijdelijk container-
woningen 

    

  Podium Slotervaart             

  Zaanstad Hembrugterrein gemeente 
Zaanstad 

      container-
woningen 

    

TOTAAL               1930 
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Bijlage 3 Afspraken woonruimteverdeling jongeren en  studenten  

 
Labeling  
In het Algemeen Bestuur van 18 april 2007 hebben corporaties onderling besloten tot  
een verdeling van de labels. 
 

Corporatie Labels voor jongeren Labels voor studenten 

De Alliantie 173 0 

Eigen Haard 295 0 

AWV 13 127 

Het Oosten 94 0 

de Key 19 186 

FarWest 83 0 

Ymere 27 265 

DUWO 0 12 

Woonmaatschappij 75 0 

Rochdale 21 210 

Totaal 800 800 

 
In Bouwen aan de Stad 2007-2011 is afgesproken om 800 woningen te labelen voor 
zowel jongeren als studenten. 
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Bijlage 4 Nieuwsbrief labelen jongeren en studenten  
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Bijlage 5 Brief voor 18-jarige Amsterdammers
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Bijlage 6 Verslag Gesprek Jongeren- en Studentenhui svesting 
in de Ambtswoning op 18 november 2008 

 
Aanwezig  
Wethouder dhr. T. Herrema, dhr. H. van Harten (AFWC), dhr. J. Benschop (DUWO), dhr. 
C. Mommers (Eigen Haard), dhr. T. van Ruiten (Far West),  
dhr. G. Anderiesen (Stadgenoot), dhr. J. van Gelder (Woningstichting De Key), 
dhr. G. Erents ( Woningstichting Rochdale), dhr. P. de Jong en mevr. R. de Boer (Ymere), 
dhr. R. Huikeshoven (AM-Wonen), dhr. A. Bouwhuis (Rabo Bouwfonds), dhr. P.W. Doop 
(UvA), dhr. R.M.Smit (VU),  
mevr. M. Michels (Wethoudersassistent), dhr. M. Egmond en mevr. R. de Heer (Dienst 
Wonen), mevr. C. Kleisterlee (Bestuursdienst), dhr. B. van der Zande (OGA), mevr. L. 
Vinken en mevr. D. Porcelijn (PMB). 
 
 
1. Opening 
Wethouder Herrema heet de aanwezigen welkom in de Ambtswoning. Met elkaar hebben 
we het  voornemen om een groot aantal woningen voor jongeren en studenten toe te 
voegen aan de voorraad. De studenten blijven toenemen en we kunnen niet een deel van 
de opgave laten liggen. Voor jongerenhuisvesting staan we ook nog voor een forse 
opgave.   
 
Wat de studentenhuisvesting betreft is bijna de helft van de ambitie gerealiseerd. Er is een 
aantal mooie projecten opgeleverd: ruim 700 woningen op Science Park, 500 
containerwoningen in Diemen, binnenkort is de feestelijke oplevering van 69 woningen 
voor conservatoriumstudenten op IJburg en er komen 77 nieuwe studentenwoningen op 
het Bos & Lommerplein.  
 
Maar er zijn ook veel zachte plannen. Hoe kan zacht planaanbod worden omgezet in 
harde plannen? Hoe kunnen we de productie versnellen? Het gaat niet alleen om 
nieuwbouw, maar ook om labelen en tijdelijke verhuur. We moeten alle mogelijkheden 
benutten bij het realiseren van jongeren- en studentenhuisvesting.  
 
2. Presentatie van de plannen van de deelnemende pa rtijen   
De aanwezigen worden uitgenodigd tot een korte presentatie.   
 
Stadgenoot, dhr. Anderiesen  
De AWV heeft geparticipeerd in DUWO / Pro Student. Stadgenoot gaat nu zelf verder op 
het gebied van jongeren– en studentenhuisvesting. 
Stadgenoot doet aan tijdelijke huisvesting en labelen - Marnixstraat en Louise Wenthuis - 
en heeft nieuwbouwplannen op de Zuid-as. 
 
Er zijn een aantal grote gebouwen aangekocht, deels samen met andere ontwikkelaars: 
GAK gebouw, Henrick de Keijser, Elseviergebouw, HTS Wiltzanglaan, ROC Sara 
Burgerhartstraat. Deze zijn niet allemaal bedoeld voor studenten, maar er zal wel een 
substantieel deel getransformeerd worden tot studentenhuisvesting. 
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In Zuidoost komen verzorgingstehuizen leeg. Samen met Rochdale en in overleg met het 
stadsdeel wordt onderzocht deze te gebruiken voor jongeren en/of studentenhuisvesting.  
Stadgenoot wil samen met Combiwell een Kamers met Kansen project realiseren in Oud 
Zuid. Het oog was gevallen op de Anthony Fokkerweg, maar deze locatie is gereserveerd 
voor de containerwoningen uit de Houthavens. 
Samen met HVO Querido wordt het werkhotel in Bos en Lommer gerealiseerd. 
 
Far West, dhr. van Ruiten 
Far West is actief is in Parkstad met de nadruk op herstructurering en herhuisvesting. Er 
zijn geen concrete plannen voor nieuwbouw voor jongeren en/of studenten. Er zijn wel 
verkenningen voor de toekomst. 
Far West zet vooral in op tijdelijke huisvesting voor jongeren in Nieuw West in 
samenwerking met instanties, zo bieden zij huisvesting aan aan topsporters. 
Er zouden meer mensen tijdelijk gehuisvest kunnen worden en voor langere tijd als de 
termijn voor tijdelijke verhuur opgerekt zou worden. 
Ziet ook kansen in de bestaande woningvoorraad met de verkoop van kleine, goedkope 
woningen (€ 100.000 tot € 120.000). Daar komen jongeren en studenten op af. 
Wethouder Herrema wijst erop dat kleine woningen wellicht voor jongeren gelabeld 
kunnen worden. 
 
Rabo Bouwfonds, dhr. Bouwhuis 
Verwerving van het gebouw PinkRoccade aan de Staalmeesterslaan is in bespreking. Het 
idee is het te transformeren tot 800 studenteneenheden, een hotel en 
onderwijsvoorzieningen. De Hogeschool van Amsterdam is hierbij betrokken. De 
transformatie is financieel haalbaar.  
 
Voor verwerving van gebouwen in de binnenstad wordt enig zendwerk van de wethouder 
gevraagd.   
 
De Key, dhr. van Gelder  
De Key richt zich primair op studentenhuisvesting. 
Het verplaatsen van de containerwoningen vanuit de Houthavens vraagt heel veel 
aandacht. 
Een nieuw project is 170 studentenwoningen in Zuidoost dat turn-key wordt opgeleverd 
door de BAM. 
 
Het grootste probleem voor het grootschalig realiseren van studentenwoningen is het 
vinden van goede locaties op korte termijn. 
 
In Zuidoost zouden op termijn nog een paar duizend studentenwoningen kunnen worden 
gerealiseerd.   
Voor de korte termijn kan uit het bezit 500 tot 1.000 kleine woningen worden gelabeld, 
maar dan liever voor studenten dan voor jongeren. Dit vanwege de termijnstelling aan een 
campuscontract. 
 
UvA en HvA, dhr. Doop  
In de nabije toekomst wordt een terugloop van Nederlandse studenten verwacht, die men 
graag wil compenseren met een toename van internationale studenten. Er is een 
toenemende groei van masterstudenten uit binnen- en buitenland, een grote groep PhD 
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studenten en aio’s uit binnen- en buitenland. De universiteiten willen getalenteerde 
studenten van buiten Amsterdam en uit het buitenland graag aantrekken.  
 
Voor de Amsterdam University College van de UvA en VU pleit hij voor woningbouw op 
Middenmeer. Wil ook graag gebruik maken van kleine woningen van Eigen Haard in de 
Indische Buurt. Over het labelen daarvan zijn nog geen afspraken gemaakt met het 
stadsdeel.  
Er komen 250 studentenwoningen en 80 vrije sector woningen in de Amstelcampus aan 
de Wibautstraat en 150 nieuwbouwwoningen op het Roeterseiland (gereed 2013/2015). 
 
Wethouder Herrema vestigt de aandacht van de universiteiten op de verandering van de 
Leegstandswet, waarin mogelijk een kraakverbod wordt opgenomen.  Als deze 
verandering er door komt, zal dit grote gevolgen hebben voor de anti-kraak. Als anti-kraak 
niet meer nodig is, zullen er duizenden woningzoekende studenten bij komen.  
 
AM, dhr.  Huikeshoven  
Studentenhuisvesting zou idealiter moeten komen daar waar nu kantoren staan: 
Sloterdijk, Zuidoost tussen Arena en Ikea en op het Zeeburgereiland.  
AM is betrokken bij het GAKkantoor en CAN.  
 
Er is in Amsterdam te weinig aandacht voor koopwoningen voor jongeren en studenten. 
Daarvoor meer prikkels uitzenden, bijvoorbeeld met een starterskoopregeling; de grond 
blijft in eigendom van de gemeente/ontwikkelaar, of er gelden bepalingen bij doorverkoop.  
 
Ymere, dhr. de Jong  
Ymere richt zich voor wat betreft studentenhuisvesting vooral op een nichemarkt. Op 21 
november 2008 worden op IJburg woningen voor conservatoriumstudenten opgeleverd. 
Verder woningen in de Baarsjes voor studenten van de Frank Sanders Academie en 
studentenwoningen aan de Oude Waal. Op Overhoeks zijn 200 studentenwoningen 
gepland.  
Tijdelijke verhuur aan studenten - met campuscontracten - loopt goed, 800 à 900 per jaar. 
Soms twee studenten per woning. 
In het project Vooruit in Nieuw West verrichten studenten vrijwilligerswerk in ruil voor 
huisvesting.  
 
Probleem bij het veel en snel bouwen van jongeren- en studentenwoningen is de beperkte 
beschikbaarheid van goede locaties. Zouden ook graag kortere procedures zien. 
Kantoren zijn vooralsnog te duur om ze te transformeren tot studentenwoningen. Ze 
komen spaarzaam op de markt en zijn vaak niet geschikt voor transformatie. 
 
Ymere ziet de ‘kredietcrisiswoning’ aankomen: leegstaande koopwoningen die tijdelijk 
worden verhuurd aan studenten. Ymere is terughoudend in verhuur aan jongeren, omdat 
voor hen geen tijdelijk contract kan worden afgesloten. 
 
Na het beëindigen van het campuscontract komt men niet op straat te staan. Vaak heeft 
men zich ingeschreven op Woningnet en krijgen ze via die route een woning. Ook worden 
duurdere huurwoningen aangeboden waarbij (ex)studenten de eerste jaren minder huur 
betalen of met meerdere studenten huren. Met dit laatste zijn stadsdelen niet altijd even 
blij.  
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Doorstromen naar starters-koopwoningen is ook een mogelijkheid.  
 
DUWO, dhr. Benschop  
De nood wordt hoger door de instroom van studenten. Naast de 7.600 die nu op het 
programma staan zouden er nog 7.000 extra gebouwd moeten worden, nog afgezien van 
de internationalisering.  
 
Er staan een groot aantal (tijdelijke) studenteneenheden op de tocht en zou graag nieuwe 
locaties zien. 
 
Er worden met name zelfstandige woningen gebouwd. De wens is om ook onzelfstandig 
woningen te realiseren. Studenten willen graag met een aantal anderen in één woning 
wonen, zeker als ze net gaan studeren. Helaas is de huurtoeslag op onzelfstandig wonen 
afgeschaft. DUWO pleit voor een lobby richting het Rijk om huurtoeslag voor 
onzelfstandige eenheden weer mogelijk te maken. 
 
Rochdale, dhr. Erents  
Rochdale wil in Zuidoost graag koopwoningen verhuren aan studenten, 3 à 4 per woning. 
Het stadsdeel is hier niet blij mee.   
 
Er zijn een aantal locaties die bruikbaar zijn voor studenthuisvesting. Zo komen in 
Daalwijk (Zuidoost) 230 onzelfstandige studentenwoningen. Ook in Frankemaheerd 
(Zuidoost) komt studentenhuisvesting.  
 
Er worden in de nieuwbouw vooral zelfstandige woningen gebouwd, maar veelal is het 
beter om voor studenten onzelfstandige woningen te maken.   
 
Vrije Universiteit, dhr. Smit   
Goed dat dit initiatief genomen is. Men realiseert zich dat een grotere betrokkenheid 
vanuit de universiteiten nodig is. In het verleden is bezit overgedragen aan corporaties. 
Straks wordt op de Zuid-as een campus ontwikkeld. Verder participeert de VU in het 
Project Vooruit. 
De universiteiten moeten actiever worden en willen graag een bijdrage leveren, niet alleen 
financieel, maar ook meedenken over nieuwe woonconcepten en het zoeken naar 
oplossingen.  
 
Huisvesting is belangrijk voor het aantrekken van (internationale) studenten, voor goede 
studenten uit het buitenland en voor getalenteerde master studenten uit andere steden in 
Nederland. Het gaat om zo’n 7.000 à 9.000 studenten. Daarnaast zijn er nog PhD 
studenten en aio’s. Universiteiten moeten deze studenten en de gastdocenten aantrekken 
en huisvesten, willen ze internationaal kunnen meespelen. 
 
In het buitenland wonen de studenten op de colleges. Ze hebben een packagedeal met 
studie en wonen. Op het continent heeft Amsterdam een voorsprong door de tweetalige 
cultuur. Buitenlandse studenten zijn veeleisender, als naast de studie van 1 tot 1½  jaar 
geen huisvesting wordt aangeboden komen ze niet naar Amsterdam.   
 
AFWC, dhr.  van Harten  
We moeten creatief zijn en denken vanuit mix aan mogelijkheden. 
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Is de stofkam echt wel goed door alle potentiële locaties gehaald. Hebben we geen 
locaties over het hoofd gezien? 
 
Tijdelijke contracten voor jongeren is juridisch (nog) niet haalbaar en moet op de politieke 
agenda. Steunt corporaties om een experiment te starten met tijdelijke contracten voor 
jongeren. 
 
De gevolgen van nieuwe leegstandswet voor anti-kraak moet onder de aandacht van de 
landelijke politiek worden gebracht en verwijst naar een artikel van zijn hand in het Aedes 
magazine.   
 
Eigen Haard, dhr. Mommers  
Eigen Haard richt zich met name op jongeren met labelen en Kamers met Kansen 
projecten in Osdorp, maar ook voor studenten wordt gelabeld (Indische Buurt).  
 
Eigen Haard ziet verder kansen in de verkoop van starterswoningen. 

 
3. Discussiepunten en mogelijke oplossingen   
Locaties / selectieprocedure 
Locaties zijn beperkt beschikbaar. Een mogelijkheid is om door middel van de 
bouwenvelop gerichter te sturen op doelgroepen. Selectie van marktpartijen geschiedt op 
prijs én programma.  
 
Tijdelijke contracten voor jongeren 
De meningen over juridische haalbaarheid van tijdelijke contracten voor jongeren zijn 
verdeeld. Corporaties zouden kunnen experimenteren om jurisprudentie op te bouwen. Er 
zijn ook experimenten elders in Nederland. 
Eigen Haard, Stadgenoot en AFWC willen de (juridische) haalbaarheid van tijdelijke 
contracten voor jongeren onderzoeken en een pilot starten in samenwerking met de 
Dienst Wonen. 
 
Onrendabele top bij studentenwoningen  
Een sociale huurwoning heeft een stille reserve, een uitgesteld rendement, die vrijkomt als 
de woning te zijner tijd wordt verkocht. De onrendabele top op studentenhuisvesting uit 
zich anders dan bij een sociale huurwoning, tenzij de woning te koop kan worden 
aangeboden. 
 
Starterswoningen  
Er is een markt voor kleine koopwoningen, ook voor woningen van 30m2. AM bouwt en 
verkoopt zulke kleine woningen. Een flexibele erfpacht, jaarlijkse afkoop, werkt daarbij 
goed en stimulerend. 
Ondanks het grote aanbod in Amsterdam, blijft er een vraag naar kleine woningen. Deze 
is wel afhankelijk van een goede mix.  
Het is niet verstandig om kleine woningen in de herstructureringsgebieden in het kader 
van jongeren- en studentenhuisvesting tegen het licht te houden. Dat zou het 
vernieuwingsproces kunnen belemmeren.  
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Stadsdelen 
De stadsdelen Oost-Watergaafsmeer en Centrum zeggen voldoende studenten te hebben 
gehuisvest. 
Stadsdeel Zuidoost wil liever niet dat een duurdere koopwoning tijdelijke wordt verhuurd 
aan 3 of 4 studenten.  
Het is wel van belang dat de urgentie van jongeren- en studentenhuisvesting op de 
agenda van de stadsdelen komt te staan. De nadruk op jongeren- dan wel 
studentenhuisvesting verschilt per stadsdeel. Voor studenten wordt met name gedacht 
aan ruimte in Zuidoost, Diemen en Amstelveen, maar wellicht dat ook Noord nog 
mogelijkheden biedt.  
 
Zelfstandige en onzelfstandige eenheden 
Veel studenten willen, zeker als ze beginnen te studeren, graag in een onzelfstandige 
eenheid wonen. Er wordt gepleit voor terugkeer van de huurtoeslag bij onzelfstandige 
eenheden. Verwacht wordt dat er dan ook meer onzelfstandige eenheden worden 
gebouwd.  
Wethouder Herrema wil minister van der Laan hierover benaderen. Ook DUWO wil zich 
richting rijk inzetten voor de huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden. Dienst Wonen 
gaat dit samen met DUWO oppakken. 
 
Woningen voor internationale en master studenten 
Als door de kredietcrisis in koopwoningen leegstand ontstaat, biedt dit mogelijkheden voor 
tijdelijke verhuur aan studenten.   
Locaties binnen A10 zijn voor studenten favoriet, maar we moeten van het idee af dat alle 
studenten binnen de A10 gehuisvest kunnen worden. We moeten Door middel van 
branding kunnen we ervoor zorgen dat de grenzen voor studentenhuisvesting opschuiven 
naar gebieden buiten de A10. De universiteiten kunnen daaraan een bijdrage leveren.  
 
Er worden 1.000 woningen gereserveerd voor de Amsterdam University College. De 
universiteiten realiseren zich dat ze daarmee in eigen vlees snijden.  
In Delft worden met succes logies aangeboden, een soort hotelkamers zonder keuken. De 
studenten eten in de mensa. 
 
4. Ten slotte  
Enkele conclusies worden door de wethouder benadrukt zonder hierin volledig te willen 
zijn. 
·  De vier grote klappers benoemen (400 à 500 eenheden) en daarvoor de 

randvoorwaarden regelen.  
·  Het is zorgelijk dat voor de transformatie van kantoren corporaties elkaar 

beconcurreren en daardoor de prijs opdrijven.  
·  De universiteiten willen samen met partijen nieuwe woonconcepten bedenken.  
·  In de bouwenvelop moet aandacht zijn voor doelgroepen.  
·  Stevig inzetten richting het Rijk op een huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden.  
·  De urgentie van jongeren- en studentenhuisvesting sterker benadrukken bij de 

stadsdelen. 
·  Er is een markt voor kleine koopwoningen. Met elkaar bekijken hoe we de 

koopwoningen voor jongeren/ studenten betaalbaar kunnen maken, door 
startersleningen, MGE of andere constructies.  
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·  De gevolgen van de nieuwe Leegstandswet onder de aandacht brengen van de 
landelijke politiek. 

·  Eigen Haard en Stadgenoot starten een pilot gericht op tijdelijke huurcontracten voor 
jongeren. 

·  De conclusies moeten worden omgezet in acties.  
 

Onderwerp Actie Initiatiefnemers 
 

Productie / 
toevoegen van 
woningen en 
eenheden voor de 
doelgroepen 

Grote klappers in aantallen maken (400 à 
500 eenheden) en daarvoor de 
randvoorwaarden identificeren. 
 

Programmateam 
i.s.m. corporaties 

 Kredietcrisiswoning, grote koopwoningen 
tijdelijk (onzelfstandig) verhuren. 

Corporaties 

 Bouwen van onzelfstandige woningen 
voor studenten. 

Corporaties 

 Bouwen van kleine koopwoningen 
(sociale koop).  

Corporaties 

 Stimuleringsmaatregelen kleine 
koopwoningen. Bijvoorbeeld 
starterskoopregeling, starterslening. 

Corporaties 

 Verkopen van kleine goedkope woningen 
uit de bestaande woningvoorraad. 

Corporaties 

Locaties Nieuwe locaties zoeken, levert de 
stofkam nog iets op? 

Programmateam 

 D.m.v. branding aantrekkelijkheid 
verhogen van gebieden buiten de A10. 

Corporaties i.s.m. 
universiteiten  

 Urgentie van jongeren- en 
studentenhuisvesting meer onder de 
aandacht brengen van de stadsdelen. 

Programmateam 

 Mogelijkheden van de bouwenvelop om 
gerichter te sturen op doelgroepen 
nagaan. 

Programmateam 

Huurtoeslag voor 
onzelfstandige 
eenheden 

Lobby richting Rijk. 
Wethouder benadert minister van der 
Laan. 
Lobby opstarten met DUWO. 

Programmateam 
i.s.m. DUWO 

Tijdelijke verhuur 
 

Oprekken van termijn van 1,5 jaar naar 
bijvoorbeeld 3 jaar, onderzoeken op 
haalbaarheid i.s.m. Ymere en Far West. 

Programmateam 
i.s.m Ymere en Far 
West.  

Tijdelijke 
huurcontracten 
voor jongeren 

Eigen Haard en Stadgenoot starten i.s.m. 
AFWC pilot voor toepassing tijdelijke 
huurcontracten voor jongeren. 

Eigen Haard en 
Stadgenoot  i.s.m. 
AFWC 
 

Nieuwe 
Leegstandswet 

Samen met de corporaties de nadelige 
gevolgen (voor anti-kraak) onder de 
aandacht brengen bij de landelijke 
politiek. 

AFWC en 
universiteiten 

Nieuwe 
woonconcepten 

Universiteiten ontwikkelen i.s.m. 
corporaties nieuwe woonconcepten, en 
onderzoeken mogelijkheden om apart 
aanbod te creëeren voor 
masterstudenten, buitenlandse 
studenten, Phd’s, aio’s en tijdelijk 
personeel. 

Universiteiten i.s.m 
corporaties 
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Bijlage 7 Moties en toezeggingen met verwijzing naa r behandeling 
in voortgangsrapportage 2008 

Jaar 2008 

Afdeling 1 

Nummer 713 

Publicatiedatum 3 december 2008 

Ingekomen onder L' 

Ingekomen op 19 november 2008 

Behandeld op 19 november 2008 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van het raadslid mevr. Hauet c.s. inzake de Voortgang 2006� 2007 van het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting [onorthodoxe maatregelen studenten- en 
jongerenhuisvesting (Woonvisie).  
 

     
Onderwerp Behandeld in paragraaf 
Verruiming beleidsruimte 
 

3.2.6 
3.2.7 
3.2.9 
 

Huisvesting in leegstaande kantoren 
 

3.2.3 

Optoppen met HAT-eenheden 
 

3.2.2 

 
 

Jaar 2008 

Afdeling 1 

Nummer 714 

Publicatiedatum 3 december 2008 

Ingekomen onder N 

Ingekomen op 19 november 2008 

Behandeld op 19 november 2008 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van het raadslid mevr. Buurma-Haitsma c.s. inzake de Voortgang 2006-2007 van 
het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting. 

 

 
Onderwerp Behandeld in paragraaf  
Betrekken IJburg 
 

3.2.2 

Mogelijkheden studentenhuisvesting in 3.2.5 
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Vogelaarwijken 
 
Best practices andere steden  
 

3.2.3 

Contact treden met 
studentenbelangenorganisaties 
 

Hoofdstuk 2 
3.2.2 

 
 

Jaar 2008 

Afdeling 1 

Nummer 716 

Publicatiedatum 3 december 2008 

Ingekomen onder O' 

Ingekomen op 19 november 2008 

Behandeld op 19 november 2008 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van het raadslid mevr. Buurma-Haitsma c.s. inzake de Voortgang 2006-2007 van 
het Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting. 
 
 

Onderwerp Behandeld in paragraaf 
Studentenbelangenorganisaties uit te 
nodigen zelf locaties aan te dragen 
 

3.2.2 

 
 

Jaar 2008 

Afdeling 1 

Nummer 718 

Publicatiedatum 3 december 2008 

Ingekomen onder Q 

Ingekomen op 19 november 2008 

Behandeld op 19 november 2008 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van het raadslid de heer Manuel inzake de Voortgang 2006� 2007 van het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting (omzetten van kantoren naar studentenwoningen). 
 
 

Onderwerp Behandeld in paragraaf 
Omzetten van kantoren naar 
studentenwoningen 
 

3.2.3 
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Jaar 2008 

Afdeling 1 

Nummer 725 

Publicatiedatum 3 december 2008 

Ingekomen onder M 

Ingekomen op 19 november 2008 

Behandeld op 19 november 2008 

Status Aangenomen 

 

Onderwerp 

 
Motie van het raadslid mevr. Hauet c.s. inzake de Voortgang 2006� 2007 van het 
Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting [(studentenwoningen in krachtwijken (Woonvisie).  
 

 
Onderwerp Behandeld in paragraaf 
Studentenwoningen in krachtwijken 
 

3.2.5 

 

 
Openstaande toezegging 

Datum    15 oktober 2008 

Raadslid   Manuel 

Agendapunt   Woonvisie 

Toezegging   De commissie krijgt informatie over (on)mogelijkheden huren duurdere woningen door studenten 

 
Onderwerp Behandeld in paragraaf 
(On)mogelijkheden huren duurdere 
woningen door studenten 
 

3.2.9 

 
 

Openstaande toezegging 

Datum   15 oktober 2008 

Agendapunt  Woonvisie 

Toezegging  De commissie krijgt casussen over de aanpak van lege kantoren (voor studentenwoningen) 

 

Onderwerp Behandeld in paragraaf 
Casussen over de aanpak van lege 
kantoren (voor studentenwoningen) 
 

3.2.3 
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Bijlage 8 Jongeren- en studentenhuisvesting op de k aart  
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